


سکو تامین مالی جمعی



گزارش پیشرفت طرح

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید

شارژر وایرلس با سیستم صوتی SSe2.V2

دوره: سه ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۲

شماره گزارش: ۰۴-۲۰-۰۲۸۱

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید ساززر و ایرلس با سیستم صوتی SSET.۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۵۰٪	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی جمعیتی پیش بینی شده	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی		۱۶۵,۹۳۳,۵۳۸,۲۳۸	۳۰,۵۸۳,۲۴۰,۵۹۳	
هزینه‌های واقعی جمعیتی		۱۶۵,۹۳۳,۵۳۸,۲۳۸	۱۹۶,۵۱۶,۷۷۸,۸۳۱	


درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۸,۶۹۹,۵۳۶,۳۸۵	۱۳۸,۶۹۹,۵۳۶,۳۸۵		
پیشرفت ریالی جمعیتی پیش بینی شده	۱۳۸,۶۹۹,۵۳۶,۳۸۵	۲۷۷,۳۹۹,۰۷۲,۷۷۰		
درآمدهای واقعی		۲۲۳,۵۹۰,۶۶۴,۵۹۸	۶۰,۱۲۷,۴۱۳,۷۳۷	
درآمدهای واقعی جمعیتی		۲۲۳,۵۹۰,۶۶۴,۵۹۸	۲۸۳,۷۱۸,۰۷۸,۳۳۵	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی جمعیتی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی		۴۰٪	۱۱٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی جمعیتی		۴۰٪	۵۱٪	


مهر و امضا متقاضی



MORPH
دینو ویرا رهبریان فاطر
شماره ثبت ۱۸۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱


فاطر

مهر و امضا نهاد مالی



شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

مهر و امضا عامل



گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت مینو ویرا رهپویان فاطر پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه به مقدار مورد استفاده در برنامه های تولید فصل بهار و بخش عمده مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید کالای مذکور در فصل تابستان ۱۴۰۴ نموده است. میزان و تعداد فروش در اسفند ۱۴۰۳ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ پایین تر از مقادیر پیش بینی شده در هر فصل بوده است. مقدار متوسط پیش بینی شده برای فروش تعدادی هر فصل معادل ۲۷۵۵ دستگاه بوده و در اسفند ۱۴۰۳ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ تعداد فروش ۱،۱۲۸ بوده است. میزان هزینه های صورت گرفته در در اسفند ۱۴۰۳ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ حاصل تجمیع مواد اولیه مصرفی برنامه های تولید بهار بعلاوه بخش عمده مواد اولیه مربوط به برنامه های تولید تابستان ۱۴۰۴ بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (ست)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه (مرحله دوم)	۳۰،۵۸۳،۲۴۰،۵۹۳	۱،۱۲۸	خرید مواد اولیه برای تولید محصول پیش بینی شده در طرح در فصل بهار و بخش عمده مواد اولیه مورد نیاز پروژه در فصل تابستان ۱۴۰۴	---


تعهد شرکت

- شرکت مینو ویرا رهپویان فاطر صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تعسرات حدی و موثر بر کسب و کار از جمله تعسرات سنی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ابقاء تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی


گزارش اظهارنظر توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد. لازم به ذکر است گزارش فوق دیرتر از موعد مقرر از سمت سرمایه پذیر ارائه گردیده است.

مهر و امضا متقاضی



MORPH
مینو ویرا رهپویان فاطر
شماره ثبت: ۳۳۱۱۱
سرمایه مینو ویرا رهپویان فاطر

مهر و امضا نهاد مالی



شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

مهر و امضا عامل

