

سنگو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تجهیز پکیج‌های ساختمانی

انبوه گستر نصر

دوره: سه ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۳

شماره گزارش: ۰۴-۲۰-۰۲۷۶

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش جهت تجهیز پکیج‌های ساختمانی	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱.۵	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱.۵	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱.۵	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱.۵	۸۶,۲۷۴,۰۱۲,۹۸۳	۱۲۹,۴۱۱,۰۱۹,۴۷۴.۵	
هزینه‌های واقعی	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱.۵	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱.۵	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱.۵	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱.۵	۸۶,۲۷۴,۰۱۲,۹۸۳	۱۲۹,۴۱۱,۰۱۹,۴۷۴.۵	

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸.۷۵	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸.۷۵	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸.۷۵	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸.۷۵	۱۵۷,۴۵۵,۱۱۵,۷۷۸	۲۳۶,۱۸۲,۶۷۳,۶۶۶.۲۵	
درآمدهای واقعی	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸.۷۵	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸.۷۵	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸.۷۵	
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸.۷۵	۱۵۷,۴۵۵,۱۱۵,۷۷۸	۲۳۶,۱۸۲,۶۷۳,۶۶۶.۲۵	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	

مهر و امضا متقاضی

شرکت انبوه‌ساز تهران
شماره ثبت: ۸۷۴۵
شرکت انبوه‌ساز تهران

شرکت سیدگردان الگوریتم مالی
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند
شماره ثبت: ۳۳۲۳

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت انبوه گستر نصر پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت سرمایه در گردش جهت تجهیز پکیج های ساختمانی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱ و ۲ و ۳	۱۲۹,۴۱۱,۰۱۹,۴۷۴,۵	۷۵ درصد	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت انبوه گستر نصر صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر اینای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی شرکت انبوه گستر نصر	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سپردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) سپردان الگوریتم	مهر و امضا عامل سکوی تامین مالی جمعی آیفاند
---	--	---