

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش تولید و فروش چسب و کیوم

آزند بسپار آرمان نوین

دوره: سه ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸

شماره گزارش: ۰۴-۲۰-۰۲۷۳

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آبفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش چسب و کیوم	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها




شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی بیش بینی شده	۹,۵۴۹,۹۱۶,۹۹۲	۹,۵۴۹,۹۱۶,۹۹۲	۹,۵۴۹,۹۱۶,۹۹۲	۹,۵۴۹,۹۱۶,۹۹۲
پیشرفت ریالی تجمعی بیش بینی شده	۹,۵۴۹,۹۱۶,۹۹۲	۱۹,۰۹۹,۸۳۳,۹۸۴	۲۸,۶۴۹,۷۵۰,۹۷۶	۳۸,۱۹۹,۶۶۷,۹۶۸
هزینه‌های واقعی	۹,۵۴۹,۹۱۶,۹۹۲	۹,۵۴۹,۹۱۶,۹۹۲	۹,۵۴۹,۹۱۶,۹۹۲	۹,۵۴۹,۹۱۶,۹۹۲
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹,۵۴۹,۹۱۶,۹۹۲	۱۹,۰۹۹,۸۳۳,۹۸۴	۲۸,۶۴۹,۷۵۰,۹۷۶	۳۸,۱۹۹,۶۶۷,۹۶۸

درآمدها



شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی بیش بینی شده	۱۸,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی بیش بینی شده	۱۸,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۱۸,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۸,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی بیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی بیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

مهر و امضا متقاضی

 مهر و امضا مدیر عامل

 مهر و امضا مدیر عامل


شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
 (سهامی خاص)
 صندوق آبرو الگوریتم

مهر و امضا مدیر عامل

 مهر و امضا مدیر عامل


گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت از بدستار آرمان نوین پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت فروش چسب و کیوم نموده است با توجه به برنامه تولید این شرکت، متذیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

قراردادهای فروش منعقد شده	فعالیت‌های تکمیل شده	اقدام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	هزینه انجام شده (ریال)	هزینه مواد اولیه	ردیف
—	خرید و فروش محصول پیش‌بینی شده در طرح	۶,۵۵۸	۹,۵۴۹,۹۱۶,۹۹۲	مرحله ۳	۱

تعهد شرکت

- از بدستار آرمان نوین صحت تمامی ادعاهای فوقی را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات نسبی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ابقای تعهدات در این گزارش ارائه داده و به ای فاند اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد، بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مشبته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضاء مدیر عاملی



مهر و امضاء مدیر عاملی



مهر و امضاء مدیر عاملی





شرکت سیدکردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

پایانه تامین هوشتد با آیفاند
شماره ثبت: ۳۵۴