

گزارش پیشرفت طرح

ifnd

پیشرفت تامین سرمایه در گردش تولید و فروش منبع تغذیه سوئیچینگ

شرکت: افرا الکترونیک کویر یزد

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۲۲۱

دوره: ۳ ماه سوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۱

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش منبع تغذیه سوئیچینگ	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲,۰۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۹,۵۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲,۰۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۵۸,۵۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۱۲,۰۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۹,۵۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۲,۰۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۵۸,۵۰۰,۰۰۰	

درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵	%۲۵	%۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۵	%۵۰	%۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵	%۲۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰	%۷۵	

مهر و امضا متقاضی

شرکت افرا الکترونیک
(سهامی خاص)

مهر و امضا نهاد مالی

شرکت سیدکردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

مهر و امضا عامل

مهر و امضا عامل
مهر و امضا عامل
مهر و امضا عامل

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت افرا الکترونیک کویر یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید منبع تغذیه سوئیچینگ نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.



ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۳	۱۲,۰۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت افرا الکترونیک کویر یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی: گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مشتته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

لازم به ذکر است گزارش فوق دیرتر از موعد مقرر از سمت سرمایه پذیر ارائه گردیده است.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت افرا الکترونیک ثبت: ۶۸۱۲ (سهامی خاص)	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 سازمان تامین مالی و اعتبارات شماره ثبت: ۳۵۳۴