

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و چاپ لیبل

مجتمع چاپ و بسته بندی ماتریس نقش آفرین

دوره: سه ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۰

شماره گزارش: ۰۴-۲۰-۰۲۸۴

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید و چاپ لیبل	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۱۵,۴۹۶,۹۸۱,۱۲۴	۱۱۵,۴۹۶,۹۸۱,۱۲۴	۱۱۵,۴۹۶,۹۸۱,۱۲۴	۱۱۵,۴۹۶,۹۸۱,۱۲۴
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۱۵,۴۹۶,۹۸۱,۱۲۴	۲۳۰,۹۹۳,۹۶۲,۲۴۸	۳۴۶,۴۹۰,۹۴۳,۳۷۲	۳۴۶,۴۹۰,۹۴۳,۳۷۲
هزینه‌های واقعی	۱۱۵,۴۹۶,۹۸۱,۱۲۴	۱۱۵,۴۹۶,۹۸۱,۱۲۴	۱۱۵,۴۹۶,۹۸۱,۱۲۴	۱۱۵,۴۹۶,۹۸۱,۱۲۴
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۱۵,۴۹۶,۹۸۱,۱۲۴	۲۳۰,۹۹۳,۹۶۲,۲۴۸	۳۴۶,۴۹۰,۹۴۳,۳۷۲	۳۴۶,۴۹۰,۹۴۳,۳۷۲

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۵۱,۸۸۱,۳۵۰,۰۴۰	۱۵۱,۸۸۱,۳۵۰,۰۴۰	۱۵۱,۸۸۱,۳۵۰,۰۴۰	۱۵۱,۸۸۱,۳۵۰,۰۴۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۵۱,۸۸۱,۳۵۰,۰۴۰	۳۰۳,۷۶۲,۷۰۰,۰۸۰	۴۵۵,۶۴۴,۰۵۰,۱۲۰	۴۵۵,۶۴۴,۰۵۰,۱۲۰
درآمدهای واقعی	۱۵۱,۸۸۱,۳۵۰,۰۴۰	۱۵۱,۸۸۱,۳۵۰,۰۴۰	۱۵۱,۸۸۱,۳۵۰,۰۴۰	۱۵۱,۸۸۱,۳۵۰,۰۴۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۵۱,۸۸۱,۳۵۰,۰۴۰	۳۰۳,۷۶۲,۷۰۰,۰۸۰	۴۵۵,۶۴۴,۰۵۰,۱۲۰	۴۵۵,۶۴۴,۰۵۰,۱۲۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

شرکت مجتمع چاپ و بسته‌بندی
نقش آفرین
شماره ثبت: ۲۴۴۵۸۰

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

سیدگردان الگوریتم

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند
مهر و امضا عامل

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت مجتمع چاپ و بسته بندی ماتریس نقش آفرین پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه تامین سرمایه در گردش جهت تولید و چاپ لیبل نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.


ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (لیبل)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱ و ۲ و ۳	۳۴۶,۴۹۰,۹۴۳,۳۷۲	۹,۷۷۹,۸۶۸	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- مجتمع چاپ و بسته بندی ماتریس نقش آفرین صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت مجتمع چاپ و بسته بندی نقش آفرین شماره ثبت: ۳۳۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۳۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	 شرکت تامین سرمایه و خدمات مالی آیفاند شماره ثبت: ۳۳۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰