


سکو تامین مالی جمعی



# گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید پارچه برده‌ای

نگارین تکمیل یزد

دوره: سه ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴

شماره گزارش: ۰۴-۲۰-۰۲۹۱

# گزارش پیشرفت طرح

## سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

| عنوان پروژه                                  | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تاخیر |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| تأمین سرمایه در گردش جهت تولید پارچه پرده‌ای | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴      | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۵۰ درصد           | ندارد       |

### وضعیت مالی طرح

#### هزینه‌ها


| شرح (ریال)                      | دوره اول       | دوره دوم        | دوره سوم        | دوره چهارم |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۵۸,۰۸۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۰,۲۵۰,۰۰۰  | ۵۸,۰۸۰,۲۵۰,۰۰۰  |            |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۵۸,۰۸۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۲۴۰,۷۵۰,۰۰۰ |            |
| هزینه‌های واقعی                 | ۵۸,۰۸۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۰,۲۵۰,۰۰۰  | ۵۸,۰۸۰,۲۵۰,۰۰۰  |            |
| هزینه‌های واقعی تجمعی           | ۵۸,۰۸۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۲۴۰,۷۵۰,۰۰۰ |            |

#### درآمدها


| شرح (ریال)                      | دوره اول       | دوره دوم        | دوره سوم        | دوره چهارم |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۷۸,۱۶۱,۱۸۷,۵۰۰ | ۷۸,۱۶۱,۱۸۷,۵۰۰  | ۷۸,۱۶۱,۱۸۷,۵۰۰  |            |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۷۸,۱۶۱,۱۸۷,۵۰۰ | ۱۵۶,۳۲۲,۳۷۵,۰۰۰ | ۲۳۴,۴۸۳,۸۷۵,۰۰۰ |            |
| درآمدهای واقعی                  | ۶۳,۱۶۱,۱۸۷,۵۰۰ | ۳۵,۱۷۲,۵۳۴,۳۷۵  | ۹۸,۳۳۳,۷۲۱,۸۷۵  |            |
| درآمدهای واقعی تجمعی            | ۶۳,۱۶۱,۱۸۷,۵۰۰ | ۱۲۸,۳۳۳,۷۲۱,۸۷۵ | ۲۲۶,۶۶۷,۴۹۳,۲۵۰ |            |

### وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد)                       | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده       | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪      |            |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | ۲۵٪      | ۵۰٪      | ۷۵٪      |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | ۲۰٪      | ۱۱٪      | ۳۱٪      |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | ۲۰٪      | ۳۱٪      | ۴۲٪      |            |



مهر و امضا نهاد مالی



مهر و امضا عامل



تأیید ۱۱۰۴۸  
شرکت نگار مالی تکمیل یزد

# گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت نگارین تکمیل یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد نیاز اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (پارچه پرده ای) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

| ردیف | مواد اولیه خریداری شده | هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال) | افلام تحویل شده به پروژه (متر) | فعالیت های تکمیل شده                      | فرارادهای فروش منعقد شده |
|------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| ۱    | مجموع مواد اولیه       | ۱۱۶.۱۶۰.۵۰۰.۰۰۰                            | ۷۶.۶۱۶                         | خرید مواد اولیه محصول پیش بینی شده در طرح | ---                      |

تعهد شرکت

- شرکت نگارین تکمیل یزد سحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می نماید.
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود.
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات سنی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس سحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است، اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.