

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۱

شماره: ۱۴۰۴/۳۳/۱۴۰۴

پیوست: دارد

به نام خدا

جناب آقای یزدانی

مدیرعامل محترم شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران

موضوع: بررسی گزارش عملکرد طرح "تامین سرمایه در گردش تولید روسری"

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۰۴/۱۲/۲۵۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ و با عنایت به نامه ارسالی در خصوص وضعیت پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه به شماره ۰۴/۱۲/۲۵۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ و نامه ارسالی با موضوع وضعیت رویدادهای زمانی به شماره ۰۴/۱۲/۲۵۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ آن شرکت در خصوص گزارش پایانی طرح "تامین سرمایه در گردش تولید روسری" ارائه شده توسط شرکت خوب بافت نگار ایستاتیس به استحضار می‌رساند با توجه به گزارش عملکرد ارائه شده توسط شرکت خوب بافت نگار ایستاتیس و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه‌پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، سرمایه‌پذیر موظف به ارائه مستندات مستدل و اظهارات کافی و جامع جهت محاسبه سود قطعی طرح بوده است و با توجه به اینکه مستندات خرید و فروش به رویت نهاد مالی نرسیده است و صرفاً گزارشات دوره‌ای مبنای محاسبات قرار گرفته است، لذا اظهار نظر قطعی در خصوص عملکرد شرکت ممکن نیست. نهاد مالی صرفاً بر اساس گزارشات ارائه شده به شرح جداول فوق توسط متقاضی و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل اقدام به بررسی گزارش کرده است. همچنین با توجه به عدم اشراف کامل بر عملیات کلی شرکت، نمی‌توان دوره گردش واقعی شرکت را تعیین کرد لذا امکان اظهار نظر قطعی در خصوص گزارش مذکور برای نهاد مالی وجود ندارد. نهاد مالی بر پایه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و صحت‌سنجی صورت گرفته توسط عامل به بررسی گزارش عملکرد اقدام نموده است. لازم به ذکر است گزارش دوره چهارم ارائه نشده است. همچنین عملکرد واقعی سرمایه‌پذیر در طول مدت طرح شامل درآمد، هزینه و سود محقق شده، ارائه نشده است. شایان ذکر است گزارش فعلی دیرتر از موعد مقرر تحویل شده و موعد زمانبندی قانونی در خصوص ارائه گزارش حسابرسی رعایت نگردیده است.

با سپاس
بهمن اسماعیلی
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

 شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

رونوشت:

جناب آقای زارع زاده دبیر محترم کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی شرکت فرابورس ایران

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۹
پیوست: دارد

بسمه تعالی

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش تولید روسری


شرکت خوب بافت نگار اسپاتیس

این گزارش شامل بررسی عملکرد اجرایی موضوع قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین شرکت خوب بافت نگار اسپاتیس (متقاضی) و شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (عامل) است که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ آغاز به کار نموده است. بررسی عملکرد این شرکت در این طرح در شش فاز تهیه و ارائه گردیده است:

نام شرکت	خوب بافت نگار اسپاتیس	نام طرح	تامین سرمایه در گردش تولید روسری
شناسه ملی شرکت	۱۰۸۴۰۴۴۳۱۳۹	نماد طرح	فاندینگ
مبلغ طرح	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مدت دوره طرح	۱۲ ماه
شماره قرارداد	۰۲-۱۳-۰۳۵۴	تاریخ اولین پرداخت به متقاضی	۱۴۰۳/۰۲/۰۹
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۰۲/۱۳

۱- معرفی شرکت متقاضی

گروه خوب بافت نگار اسپاتیس در سال ۱۳۹۱ ثبت شده اما دارای فعالیت رسمی نبوده است. این شرکت در سال ۱۳۹۹ اقدام به گرفتن پروانه بهره برداری نموده و از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲ به راه اندازی و گسترش مجموعه پرداخته است. موضوع فعالیت شرکت بر اساس اساسنامه شامل تامین، تجهیز و بهره برداری از واحد تولیدی صنعتی در زمینه تولید انواع روفرشی، قالیچه، گلیم، موکت، پتو، فرش و غیره خرید و فروش، صادرات و واردات ماشین آلات، قطعات و تجهیزات مواد اولیه و محصولات تولیدی و کلیه کالاهای مجاز امور مازرگانی داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایده ها مرتبط، سرمایه گذاری، مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی شرکت در کلیه مناقصات و مزایده ها مرتبط، سرمایه گذاری، مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات ریالی و ارزی بانکی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و انجام کلیه فعالیت ها و تولیدات مرتبط. بر اساس گزارش صورت دستمزد و حقوق مزایای کارکنان شرکت خوب بافت نگار اسپاتیس در آذر ماه ۱۴۰۲، در مجموع با ۲ نفر پرسنل در بخش اداری و تولید خود مشغول به فعالیت می باشد.

مهر و امضا عامل	مهر و امضای نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM سیدگردان الگوریتم	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM سیدگردان الگوریتم	 خوب بافت نگار اسپاتیس خوب بافت نگار اسپاتیس

سکوی تامین مالی جمعی ایفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۹
پیوست: دارد

حوزه فعالیت صنعت نساجی شامل تولید الیاف نساجی مصنوعی، تولید نخ از الیاف طبیعی یا الیاف مصنوعی یا ترکیبی از آنها، تولید پارچه، تولید منسوجات از الیاف یا نخ، رنگرزی پارچه، چاپ پارچه و تکمیل کالای نساجی، تولید منسوجات خاص مورد نیاز در سایر صنایع فعال می‌باشد.

مجموع هزینه ها در طول دوره ی طرح برای تولید ۱۷۶,۸۵۲ عدد دوسری، مبلغ ۲۳,۸۷۵,۱۲۰,۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد. هزینه گارمزد عامل و فراپورس در قلمین مالی جمعی نیز ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می شود. در مجموع هزینه تولید با احتساب کارمزد عامل و فراپورس در طول دوره طرح ۲۵,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰ ریال برآورد می شود.

هزینه‌های قابل قبول طرح، هزینه کارمزد عامل و فرابورس و هزینه مواد اولیه مورد نیاز برای اجرای طرح می‌باشد. لازم به ذکر است که سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی می‌باشد.

بنابر این پیش بینی می شود شرکت خوب باالت نگار استانیس در برنامه تولید و فروش خود ۸۹,۹۵۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال سود (با لحاظ هزینه تامین مالی جمعی) محقق نماید. سهم سرمایه گذاران از سود برآورد شده، ۱۲.۵۱ درصد بوده که مبلغ ۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می گردد. همچنین نرخ بازده داخلی طرح ماهانه ۳۶۲ درصد پیش بینی می شود. خلاصه عملکرد مالی طرح در ۱۲ ماه گذشته به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است (مبالغ ریال)

شرح	برآورد در مدت طرح - ۱۲ ماه
مقدار فروش	۱۷۶,۸۵۲ عدد
قیمت فروش هر واحد محصول	۶۵۰,۰۰۰ ریال
مجموع فروش	۱۱۴,۹۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه خرید مواد اولیه به ازای هر واحد محصول	۱۳۵,۰۰۰ ریال
مجموع هزینه خرید مواد اولیه	۲۳,۸۷۵,۰۲۰,۰۰۰ ریال

مهر و امضا عامل

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا متقاضی:

غروب یافت نگار ایست

(بدهای خاص) شماره ثبت: ۳۸۰۲
خوب بافت نگار است

سید گردان الگوریتم

سکوی لکھنؤ کے لیے

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۹
پیوست: دارد

سود قبل از کسر کارمزدهای تامین مالی جمعی	ریال ۹۱,۰۷۸,۷۸۰,۰۰۰
کارمزد عامل و نهاد مالی	ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارمزد فرابورس	ریال ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سود طرح	ریال ۸۹,۹۵۳,۷۸۰,۰۰۰
حاشیه سود	۷۸.۲۵٪

۲-۱- هزینه های پیش بینی شده

هزینه های طرح شامل هزینه های مواد اولیه و هزینه کارمزد تامین مالی جمعی می باشد. هزینه های مواد اولیه به ازای تولید هر محصول بر اساس پیش بینی متقاضی ۱۳۵,۰۰۰ ریال برآورد می شود. در مجموع هزینه های مواد اولیه برای تولید ۱۷۶,۸۵۲ عدد روسری طی ۱۲ ماه، مبلغ ۲۳,۸۷۵,۰۲۰,۰۰۰ ریال برآورد می گردد که در مجموع با احتساب کارمزد سکو و فرابورس برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰ ریال می باشد.

۲-۲- درآمد ها پیش بینی شده

در طول دوره طرح میزان فروش محصول برابر با ۱۷۶,۸۵۲ عدد روسری خواهد بود که مبلغ ۱۱۴,۹۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می گردد. بر اساس فاکتورهای فروش ارائه شده توسط متقاضی پیش بینی می شود مبلغ فروش هر محصول تولید شده به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰ ریال باشد.

۳- خلاصه عملکرد محقق شده شرکت براساس داده های یافت شده توسط عامل با توجه به پایان یافتن طرح گروه خوب بافت نگار ایستیس و فرارسیدن موعد ارائه گزارش حسابرسی داخلی طرح، سرمایه پذیر تاکنون مستندی دال بر انجام تعهدات مندرج در قرارداد ارائه ننموده و طبق اظهارات متقاضی کلیه پرداختی های صورت گرفته از محل سایر منابع درآمدی پرداخت گردیده است. در نتیجه با توجه به عدم ارائه مستندات مربوطه، امکان بررسی عملکرد محقق شده شرکت وجود ندارد. اما بنابر گزارشات دوره ای که به تایید سرمایه پذیر رسیده حداقل مبالغ درآمدی و هزینه ای پیش بینی شده در طرح محقق شده و انحراف منفی در این خصوص وجود ندارد اما در خصوص انحراف مثبت با توجه به عدم همکاری شرکت سرمایه پذیر در ارائه مستندات مثبت امکان اظهار نظر قطعی وجود ندارد.

۴- جدول پرداخت سود

جریان نقدی طرح به شرح جدول ذیل می باشد: (مبالغ به ریال)

ردیف	عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	مبلغ	دیرکرد (روز)	مبلغ جریمه (ریال)
۱	پرداخت سود علی الحساب اول	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

شماره ثبت: ۲۸۰۲

سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل

شرکت سیدی دانه الگوریتم

ALGORITHM (سهامی خاص)

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۹
پیوست: دارد

۲	پرداخت سود علی الحساب دوم	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	پرداخت سود علی الحساب سوم	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۲۰۳,۵۲۵,۰۰۰	۷	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
			۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۶۰۸,۹۷۵,۰۰۰	۲۳	۲۲۸,۸۳۲,۰۰۰
۴	پرداخت سود علی الحساب چهارم	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۲,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-
۵	اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
جمع						۴۵۳,۸۳۲,۰۰۰

جرائم پس از تایید گزارش حسابرسی، از شرکت متقاضی دریافت و به نسبت به سرمایه گذاران پرداخت می گردد. لازم به ذکر است جریمه تاخیر در پرداخت سود مرحله دوم و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال از جریمه تاخیر در پرداخت سود مرحله سوم به حساب سرمایه گذاران محترم واریز و مابقی در اسرع وقت تسویه می گردد.

۵- خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:

ردیف	عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	دیرکرد (هفته)	مبلغ جریمه (ریال)
۱	گزارش پیشرفت سه ماهه اول	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	گزارش پیشرفت سه ماهه دوم	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	-	-
۳	گزارش پیشرفت سه ماهه سوم	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	-	-
۴	ارائه مستندات برای حسابرسی داخلی	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	-	-
جمع					۲۵,۰۰۰,۰۰۰

لازم به ذکر است جریمه تاخیر در ارائه گزارشات در اسرع وقت به حساب سرمایه گذاران محترم واریز می گردد.



۶- اظهار نظر نهاد مالی:

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
غوب بافت نگار ایستیس (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۳۸۰۲ غوب بافت نگار ایستیس	شرکت سبدگردان آلگورتیم ALGORITHM CAPITAL سبدگردان الگوریتم	سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۹
پیوست: دارد

با توجه به گزارش عملکرد ارائه شده توسط شرکت خوب بافت نگار ایستاتیس و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، سرمایه پذیر موظف به ارائه مستندات مستدل و اظهارات کافی و جامع جهت محاسبه سود قطعی طرح بوده است و با توجه به اینکه مستندات خرید و فروش به رویت نهاد مالی نرسیده است و صرفاً گزارشات دوره‌ای مبنای محاسبات قرار گرفته است، لذا اظهار نظر قطعی در خصوص عملکرد شرکت ممکن نیست. نهاد مالی صرفاً بر اساس گزارشات ارائه شده به شرح جداول فوق توسط متقاضی و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل اقدام به بررسی گزارش کرده است. همچنین با توجه به عدم اشراف کامل بر عملیات کلی شرکت، نمی‌توان دوره گردش واقعی شرکت را تعیین کرد لذا امکان اظهار نظر قطعی در خصوص گزارش مذکور برای نهاد مالی وجود ندارد. نهاد مالی بر پایه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل به بررسی گزارش عملکرد اقدام نموده است. لازم به ذکر است گزارش دوره چهارم ارائه نشده است. همچنین عملکرد واقعی سرمایه پذیر در طول مدت طرح شامل درآمد، هزینه و سود محقق شده، ارائه نشده است.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی
 مهر و امضا نهاد مالی شرکت شبکه دان الگوریتم ALGORITHMICAL سیدگردان الگوریتم	 خوب بافت نگار ایستاتیس سیدگردان الگوریتم

پیوست اول

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت تامین سرمایه در گردش تولید روستری

شرکت: خوب بافت نگار ایستایش

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۴۸

دوره: ۳ ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

CS Scanned with CamScanner

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

خوب بافت نگار ایستایش

(سهامی خاص) بافت نگار ایستایش
شماره ثبت: ۱۳۸۰۳

شرکت سیدی دان الگوریتم
BIGORITIME CAPITAL
سنگردان الگوریتم
(سهامی خاص)

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند
(سهامی خاص)

۶ Newkal

CS Scanned with CamScanner

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
شماره: ۰۲-۲۱۰۰۱۴۹
پیوست: دارد

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

میزان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه هر گردش تولید روستری	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت مالی پیش بینی شده	۵,۹۶۸,۷۵۵,۰۰۰			
پیشرفت مالی تجمعی پیش بینی شده	۵,۹۶۸,۷۵۵,۰۰۰			
هزینه های واقعی	۵,۹۶۸,۷۵۵,۰۰۰			
هزینه های واقعی تجمعی	۵,۹۶۸,۷۵۵,۰۰۰			

درآمدها



شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت مالی پیش بینی شده	۲۸,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰			
پیشرفت مالی تجمعی پیش بینی شده	۲۸,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۲۸,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۸,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰			

وضعیت لیزنی طرح



شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت لیزنی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت لیزنی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت لیزنی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت لیزنی واقعی تجمعی	۲۵٪			

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت افرا الکترونیک کویر یزد پس از تأمین مالی سرمایه مورد نیاز اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید روستری نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بود.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
		

Scanned with CamScanner

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 غلامرضا کاراشری (مدیر عامل)	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۹
پیوست: دارد




ردیف	هزینه مورد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	انجام تحول شده به پروژه (مبلغ)	امتیازهای تکمیل شده	نظر و توضیحات فروش
۱	مرحله ۱	۵,۹۶۸,۷۵۵,۰۰۰	۲۲,۲۱۳	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	—

نمود شرکت




- خوب باقت نظر استانیس صحت تمامی ادعای فوق را تایید می نماید
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار نیز جمله تغییرات استانیس شرکت تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر املای تغییرات در این گزارش ارائه داده و با بصورت رسمی به ایلمت اعلام گردیده است

انتظار نظر نهاد مالی

گزارش انتظاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد بر این اساس نهاد مالی به نوبتی که حاکی از عدم ارائه مطالب اطلاعات باشد بررسی کرده است لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است لذا ایشان موافقت به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا مالک
		

CS Scanned with CamScanner

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
		
سکوی تامین مالی جمعی آیفاند	شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	خوب بافت کارایاتیس (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۸۰۲۰۳

CS Scanned with CamScanner

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی ایفاند

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گوارش پیشرفت نامیں سرماہہ ہر گودش تولید روسی

شرکت: خوب حالت بیمار ایستایی

شماره گزارش: ۱۸۹-۲۰۰-۲۰۳

دوره : ۲ - ۱۰۰

11:21-AMT 3205

نوعی سامانه تامین هوای سرد نوآفرینان ایرانیان

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

July Last 9, 1880

بافت کار ایستاس

شرکت توسعه و عمران

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

2011. 10. 10. 11:11

مؤلف: شاکر علی

وَأَمَّا نَاقُصٌ شَعِيبٌ مِّمَّنْ لَمَّا كَانُوا فِي أَعْيُنِنَا قَالُوا إِنَّا وَجَدُوا مُوَسَى بِآيَاتِنَا سَاهِيًّا

برای اطلاع نامی و هویت نامی و...

Scanned with CamScanner

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۹
پیوست: دارد

وضعیت پروژه در یک نگاه

زمان شروع پروژه	زمان خاتمه پروژه	درصد پیشرفت	سود ناخالص
۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۵۰ درصد	۱۱۰۰۰۰۰۰


وضعیت مالی طرح


درآمدها				
شرح درآمد به روز	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت مالی پیش بینی شده	۵.۹۶۸.۷۵۵.۰۰۰	۵.۹۶۸.۷۵۵.۰۰۰	۵.۹۶۸.۷۵۵.۰۰۰	۵.۹۶۸.۷۵۵.۰۰۰
پیشرفت مالی واقعی پیش بینی شده	۵.۹۶۸.۷۵۵.۰۰۰	۵.۹۶۸.۷۵۵.۰۰۰	۵.۹۶۸.۷۵۵.۰۰۰	۵.۹۶۸.۷۵۵.۰۰۰
درآمدهای واقعی	۵.۹۶۸.۷۵۵.۰۰۰	۵.۹۶۸.۷۵۵.۰۰۰	۵.۹۶۸.۷۵۵.۰۰۰	۵.۹۶۸.۷۵۵.۰۰۰
درآمدهای واقعی محاسبی	۵.۹۶۸.۷۵۵.۰۰۰	۵.۹۶۸.۷۵۵.۰۰۰	۵.۹۶۸.۷۵۵.۰۰۰	۵.۹۶۸.۷۵۵.۰۰۰

درآمدها				
شرح درآمد به روز	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت مالی پیش بینی شده	۲۸.۷۲۸.۲۵۰.۰۰۰	۲۸.۷۲۸.۲۵۰.۰۰۰	۲۸.۷۲۸.۲۵۰.۰۰۰	۲۸.۷۲۸.۲۵۰.۰۰۰
پیشرفت مالی واقعی پیش بینی شده	۲۸.۷۲۸.۲۵۰.۰۰۰	۲۸.۷۲۸.۲۵۰.۰۰۰	۲۸.۷۲۸.۲۵۰.۰۰۰	۲۸.۷۲۸.۲۵۰.۰۰۰
درآمدهای واقعی	۲۸.۷۲۸.۲۵۰.۰۰۰	۲۸.۷۲۸.۲۵۰.۰۰۰	۲۸.۷۲۸.۲۵۰.۰۰۰	۲۸.۷۲۸.۲۵۰.۰۰۰
درآمدهای واقعی محاسبی	۲۸.۷۲۸.۲۵۰.۰۰۰	۲۸.۷۲۸.۲۵۰.۰۰۰	۲۸.۷۲۸.۲۵۰.۰۰۰	۲۸.۷۲۸.۲۵۰.۰۰۰

وضعیت هزینه های طرح

وضعیت هزینه های طرح				
شرح (توضیح)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت هزینه های پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت هزینه های واقعی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
هزینه های واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
هزینه های واقعی محاسبی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪

مهر و امضا متقاضی: 

مهر و امضا نهاد مالی: 

مهر و امضا عامل: 

مهر و امضا متقاضی

خوب بافت نگار ایستیس

(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۳۸۰۲

خوب بافت نگار ایستیس

مهر و امضا نهاد مالی

شرکت سیدگردان الگوریتم

ALGORITHM.CAPITAL

(سهامی خاص)

سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

سکوی تامين مالی جمعہ ایفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۹
پیوست: دارد

[illegible]

شرکت خوب بافت نگار استاسیس صحت نسائی ادعای فوق را تأیید می نماید
در پایان طرح برای کیلیسی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده استناد رسمی و معتبر ارائه می شود
کیلیسی پشتیبان جدید و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر محل کسب و کار، تغییر جدی معیشتی
و غیره است و تمام موضوعات مالی موثر بر اجمالی فعالیت در این گزارش اعلام گردیده است
در گزارش کیلیسی برای توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت نسائی صورت گرفته توسط عامل می باشد
و ضروری است که باکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد بخورد نگرده است. لازم به ذکر است مسئولیت تهیه
این گزارش بر عهده گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نموده است اما این موضوع به ارائه مسئولیت لازم در مقام تهیه

توب بافت کماریا سب
۷۸-۲

12/2/2000

مهر و امضا عامل

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

غیب یافت نگار ایست

شركة سبيد دان الكو (يتم)
ALGORITHM CAPITAL
(سهامى خاص)

مسجد گردان کوریتیم

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پیشرفت طرح

ایفاند

گزارش پیشرفت تامین سرمایه در گردش تولید روستری

شرکت: خوب بافت نگار استانس

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۲۲۳

دوره: ۳ ماه سوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۳

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

خوب بافت نگار استانس

(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۳۸۰۲
خوب بافت نگار استانس

شرکت اسدی دان الگوریتم
سبذگردان الگوریتم

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شماره ثبت: ۲۵۴۴

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۹
پیوست: دارد

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت مالی	سازان نام
تأمین سرمایه در گردش تولید و توزیع	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۷۵ درصد	نادره

وضعیت مالی طرح



شرح (در نام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت مالی پیش بینی شده	۵,۹۶۸,۷۵۵,۰۰۰	۵,۹۶۸,۷۵۵,۰۰۰	۵,۹۶۸,۷۵۵,۰۰۰	۵,۹۶۸,۷۵۵,۰۰۰
پیشرفت مالی تجمی پیش بینی شده	۵,۹۶۸,۷۵۵,۰۰۰	۱۱,۹۳۷,۵۱۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۶,۲۶۵,۰۰۰	۱۷,۹۰۶,۲۶۵,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۵,۹۶۸,۷۵۵,۰۰۰	۵,۹۶۸,۷۵۵,۰۰۰	۵,۹۶۸,۷۵۵,۰۰۰	۵,۹۶۸,۷۵۵,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمی	۵,۹۶۸,۷۵۵,۰۰۰	۱۱,۹۳۷,۵۱۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۶,۲۶۵,۰۰۰	۱۷,۹۰۶,۲۶۵,۰۰۰

درآمدها



شرح (در نام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت مالی پیش بینی شده	۲۸,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰
پیشرفت مالی تجمی پیش بینی شده	۲۸,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۴۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۸۴,۷۵۰,۰۰۰	۸۶,۱۸۴,۷۵۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۲۸,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمی	۲۸,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۴۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۸۴,۷۵۰,۰۰۰	۸۶,۱۸۴,۷۵۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (در عدد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمی پیش بینی شده	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمی	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
		

Scanned with CamScanner

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
		

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

سیدگردان الگوریتم

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

١٠. فتح القاموس الكبير

شرکت خوب بابت تگاری استیسی پس از تسهیل مالی سرمایه مورد تقاضای اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید و دیگری با توجه به برنامه تولید این شرکت مقادیر تولیدی و به شرکت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بود.

ردیف	مبادا اولیه غیر منقاری شده	مبادا اولیه غیر منقاری شده (مبلغ)	تفاوت مبادا اولیه و مبادا غیر منقاری شده	مبادا اولیه غیر منقاری شده	مبادا اولیه غیر منقاری شده (مبلغ)
۱	۲۲.۷۱۲	۵۸۶.۸۷۵.۰۰۰	۵۶۴.۱۶۳.۰۰۰	۲۲.۷۱۲	۵۸۶.۸۷۵.۰۰۰

مہمہ شرکت

- [illegible]

این اسس انحصاری به موردی که حاکی از عدم ارائه مطالب اطلاعات باشد برقرار نگرفته است لازم به ذکر است مستثنای مذکور در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما این موضوع به ارائه مستثنای لازم در هنگام تهیه گزارشات باقی می‌ماند.

مهر و امضاء مسئول	مهر و امضاء نماینده مالی	مهر و امضاء مسئول
 شرکت سهامی محدود آریا سرمایه ALCASTRIM CAPITAL تهران - خیابان ...	 شرکت سهامی محدود آریا سرمایه ALCASTRIM CAPITAL تهران - خیابان ...	 شرکت سهامی محدود آریا سرمایه ALCASTRIM CAPITAL تهران - خیابان ...