

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید برد الکترونیکی یخچال

صنایع صبح پارلار آسیا

دوره: سه ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۳

شماره گزارش: ۰۴-۲۰-۰۲۹۲

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید برد الکترونیک یخچال	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها


شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۴,۹۱۲,۲۸۰,۷۰۲	۸۴,۹۱۲,۲۸۰,۷۰۲	۸۴,۹۱۲,۲۸۰,۷۰۲	۸۴,۹۱۲,۲۸۰,۷۰۲
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۴,۹۱۲,۲۸۰,۷۰۲	۱۶۹,۸۲۴,۵۶۱,۴۰۴	۲۵۴,۷۳۶,۸۴۲,۱۰۶	۲۵۴,۷۳۶,۸۴۲,۱۰۶
درآمدهای واقعی	۸۴,۹۱۲,۲۸۰,۷۰۲	۸۴,۹۱۲,۲۸۰,۷۰۲	۸۴,۹۱۲,۲۸۰,۷۰۲	۸۴,۹۱۲,۲۸۰,۷۰۲
درآمدهای واقعی تجمعی	۸۴,۹۱۲,۲۸۰,۷۰۲	۱۶۹,۸۲۴,۵۶۱,۴۰۴	۲۵۴,۷۳۶,۸۴۲,۱۰۶	۲۵۴,۷۳۶,۸۴۲,۱۰۶

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
		

PARLAR JUL

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنایع صیح پارلار آسیا پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (برد الکترونیک یخچال) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.


ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت‌های تکمیل شده	فرارادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۱۴۵,۲۰۰	۲۷,۵۳۹	خرید مواد اولیه محصول پیش‌بینی شده در طرح	

تعهد شرکت

- شرکت صنایع صیح پارلار آسیا صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکوی سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
		
  شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)		