

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید انواع قرص جوشان (زینک پلاس، منیزیم، ویتامین سی ۱۰۰۰ میلی گرم)

باران سلامت فارمد

دوره: سه ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۲

شماره گزارش: ۰۴-۳۱-۶

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی اسفند

۱ وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید انواع قرص جوشان (زینک پلاس، منیزیم، ویتامین سی ۱۰۰۰ میلی گرم)	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت زمانی پیش بینی شده	۲۰,۰۹۹,۹۰۷,۲۵۰	۲۰,۰۹۹,۹۰۷,۲۵۰	۲۰,۰۹۹,۹۰۷,۲۵۰	۲۰,۰۹۹,۹۰۷,۲۵۰
بیشرفت زمانی واقعی پیش بینی شده	۲۰,۰۹۹,۹۰۷,۲۵۰	۴۰,۱۹۹,۸۱۴,۵۰۰	۶۰,۲۹۹,۷۲۱,۷۵۰	۶۰,۲۹۹,۷۲۱,۷۵۰
هزینه‌های واقعی	۲۰,۰۹۹,۹۰۷,۲۵۰	۲۰,۰۹۹,۹۰۷,۲۵۰	۲۰,۰۹۹,۹۰۷,۲۵۰	۲۰,۰۹۹,۹۰۷,۲۵۰
هزینه‌های واقعی واقعی	۲۰,۰۹۹,۹۰۷,۲۵۰	۴۰,۱۹۹,۸۱۴,۵۰۰	۶۰,۲۹۹,۷۲۱,۷۵۰	۶۰,۲۹۹,۷۲۱,۷۵۰

درآمدها

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت زمانی پیش بینی شده	۶۲,۶۶۷,۹۰۴,۸۸۴	۶۲,۶۶۷,۹۰۴,۸۸۴	۶۲,۶۶۷,۹۰۴,۸۸۴	۶۲,۶۶۷,۹۰۴,۸۸۴
بیشرفت زمانی واقعی پیش بینی شده	۶۲,۶۶۷,۹۰۴,۸۸۴	۱۲۵,۳۳۵,۸۰۹,۷۶۸	۱۸۸,۰۰۳,۷۱۴,۶۵۲	۱۸۸,۰۰۳,۷۱۴,۶۵۲
درآمدهای واقعی	۶۲,۶۶۷,۹۰۴,۸۸۴	۶۲,۶۶۷,۹۰۴,۸۸۴	۶۲,۶۶۷,۹۰۴,۸۸۴	۶۲,۶۶۷,۹۰۴,۸۸۴
درآمدهای واقعی واقعی	۶۲,۶۶۷,۹۰۴,۸۸۴	۱۲۵,۳۳۵,۸۰۹,۷۶۸	۱۸۸,۰۰۳,۷۱۴,۶۵۲	۱۸۸,۰۰۳,۷۱۴,۶۵۲

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
بیشرفت فیزیکی واقعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۷۵٪
بیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
بیشرفت فیزیکی واقعی واقعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۷۵٪

مهر و امضا مسئول

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

شرکت داروسازی باران سلامت فارم

شماره ثبت ۴۰۸۳۷



شرکت سیدکدان الگوریتم
ALGORITHM COMPANY
(سهامی خاص)



گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت باران سلامت فارمد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید سفارشی و فروش محصول موضوع طرح (انواع قرص جوشان (ژلینگ، پلاس، متیزیم، ویتامین سی ۱۰۰۰ میلی گرم) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.


ردیف	محصول سفارش داده شده	هزینه محصول سفارش داده شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (توب)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع محصول سفارش داده شده	۶۰,۲۹۹,۷۲۱,۷۵۰	۳۶۶,۸۰۰	سفارش محصول پیش‌بینی شده در طرح	

تعهد شرکت

- شرکت باران سلامت فارمد صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات حدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظہار نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت منحنی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به مودی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبتی در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات باثباتی می باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت داروسازی باران سلامت فارمد شماره ثبت ۲۰۸۳۷	 شرکت سیگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 