

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش برای تولید جاروبرقی (PRO۶۱۰۰ و PRO۴۴۰)

ارجمند فراز یکتا

دوره: سه ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۳

شماره گزارش: ۰۴-۳۱-۷

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش برای تولید جاروبرقی (PRO۶۱۰۰ و PRO۴۴۰)	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۹,۶۳۴,۱۳۹,۸۹۵	۴۹,۶۳۴,۱۳۹,۸۹۵	۴۹,۶۳۴,۱۳۹,۸۹۵	۴۹,۶۳۴,۱۳۹,۸۹۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۹,۶۳۴,۱۳۹,۸۹۵	۹۹,۲۶۸,۲۷۹,۷۹۱	۱۴۸,۹۰۲,۴۱۹,۶۸۶	۱۹۸,۵۳۶,۵۵۹,۵۸۱
هزینه‌های واقعی	۴۹,۶۳۴,۱۳۹,۸۹۵	۴۹,۶۳۴,۱۳۹,۸۹۵	۴۹,۶۳۴,۱۳۹,۸۹۵	۴۹,۶۳۴,۱۳۹,۸۹۵
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۹,۶۳۴,۱۳۹,۸۹۵	۹۹,۲۶۸,۲۷۹,۷۹۱	۱۴۸,۹۰۲,۴۱۹,۶۸۶	۱۹۸,۵۳۶,۵۵۹,۵۸۱

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۲,۵۰۲,۴۵۱,۵۰۰	۷۲,۵۰۲,۴۵۱,۵۰۰	۷۲,۵۰۲,۴۵۱,۵۰۰	۷۲,۵۰۲,۴۵۱,۵۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۲,۵۰۲,۴۵۱,۵۰۰	۱۴۵,۰۰۴,۹۰۳,۰۰۰	۲۱۷,۵۰۷,۳۵۴,۵۰۰	۲۹۰,۰۱۰,۸۰۶,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۷۲,۵۰۲,۴۵۱,۵۰۰	۷۲,۵۰۲,۴۵۱,۵۰۰	۷۲,۵۰۲,۴۵۱,۵۰۰	۷۲,۵۰۲,۴۵۱,۵۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۲,۵۰۲,۴۵۱,۵۰۰	۱۴۵,۰۰۴,۹۰۳,۰۰۰	۲۱۷,۵۰۷,۳۵۴,۵۰۰	۲۹۰,۰۱۰,۸۰۶,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

مهر و امضا عامل

مهر و امضا نهاد

مهر و امضا سهامدار

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ارجمند فراز یکتا پس از تأمین مالی سرمایه مورد نیاز اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (جاروبرقی (PRO6100 و PRO2460)) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۹۹,۲۶۸,۲۷۹,۷۹۱	۲,۸۸۴	خرید مواد اولیه محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت ارجمند فراز یکتا صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا سقافض
<p>شرکت سیدکلان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)</p>		