

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش خودرو های الکتریکی
ایزه خودرو شتاب

دوره: سه ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۶

شماره گزارش: ۰۴/۳۱/۱۳

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش خودرو های الکتریکی	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰,۴۵۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۱,۰۴۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۰,۴۵۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۲,۰۸۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۳,۱۲۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۱۰,۴۵۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۱,۰۴۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۰,۴۵۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۲,۰۸۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۳,۱۲۰,۰۰۰	

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت الیزه خودرو شتاب پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت سرمایه در گردش جهت تولید و فروش خودرو های الکتریکی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

شرکت الیزه خودرو شتاب
Elze Khodro Shetab Co

شرکت سبک‌گردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
سهامی خاص سبک‌گردان الگوریتم

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

قراردادهای فروش منعقد شده	فعالیت‌های تکمیل شده	افلام تحویل شده به پروژه	هزینه انجام شده (ریال)	هزینه مواد اولیه	ردیف
---	انجام هزینه‌های مذکور و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	۴ دستگاه	۲۰,۹۰۲,۰۸۰,۰۰۰	مرحله ۱ و ۲	۱

تعهد شرکت

- شرکت البزه خودرو شتاب صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
شرکت البزه خودرو شتاب Elize (Khodro Shetab Co)	شرکت سبگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) سبگردان الگوریتم	سکوی تامین مالی جمعی آیفاند