

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید ست دیشلی نیسانی

توبال تک پویا

دوره: سه ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۶

شماره گزارش: ۰۴/۱۳/۱۲

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید ست دینلی نیلی	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰
بیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۹۹,۳۶۰,۰۰۰	۲۹۰,۳۹۹,۰۴۰,۰۰۰	۳۸۷,۱۹۸,۷۲۰,۰۰۰
هزینه های واقعی	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰
هزینه های واقعی تجمعی	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۹۹,۳۶۰,۰۰۰	۲۹۰,۳۹۹,۰۴۰,۰۰۰	۳۸۷,۱۹۸,۷۲۰,۰۰۰

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰
بیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۴۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۷۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۴۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۷۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
بیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
بیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
بیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر مالی

مهر و امضاء مدیر بازرگانی

شرکت سیدگردان الگوریتم

ALGORITHM CAPITAL

(سهامی خاص)

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر مالی

مهر و امضاء مدیر بازرگانی

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت نوبال تک پویا پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید ست دیشلی نیایی نموده است با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (ست)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱ و ۲ و ۳	۲۹۰,۳۹۹,۰۴۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۶	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- نوبال تک پویا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معسر ارائه می شود
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات تئوری شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ابفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد مرجوعه نگردیده است لازم به ذکر است مستندات مشته در خصوص ادعای دیگر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه شده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد

مهر و امضا نهاد مالی



شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

مهر و امضا مدیر عامل

