

سکو تأمین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش برای تولید اتصال عایقی

تولیدی صنعتی ملت صنعت

دوره: سه ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۰

شماره گزارش: ۱۵-۳۱-۰۴

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید اتصال عابقی	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (هزار ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۶,۴۶۴,۵۵۵	۱۶,۴۶۴,۵۵۵		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۶,۴۶۴,۵۵۵	۳۲,۹۲۹,۱۱۰		
هزینه‌های واقعی	۱۶,۴۶۴,۵۵۵	۸,۵۴۷,۲۸۲		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۶,۴۶۴,۵۵۵	۲۵,۰۱۱,۸۳۷		

درآمدها

شرح (هزار ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۴۷,۹۴۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۳۶,۸۴۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۱۴٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۳۹٪		

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل



شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)



گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت تولیدی صنعتی ملت صنعت پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید محصول مد نظر طرح (اتصال عایقی ۲۴ اینچ (کلاس ۱۵۰، ۲۰۰ و ۶۰۰)) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح در سه ماهه دوم مطابق برنامه پیش بینی شده محقق نگردیده، با توجه به تورم و وضعیت اقتصادی کشور در تولید اولیه و بروز جنگ و تعطیلی شرکت به مدت ۳ الی ۴ روز در هفته به دلیل قطعی مداوم برق متاسفانه خط تولید دچار تعطیل شده و این موارد باعث به تعویق افتادن تعهدات این شرکت در تحویل کالای پروژه ها گردیده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (هزار ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه خریداری شده	۲۵,۰۱۱,۸۲۷	۷	خرید مواد اولیه و تولید و فروش محصول پیش بینی شده در طرح	

تعهد شرکت

- شرکت تولیدی صنعتی ملت صنعت صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهار نظر توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایتان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
	 شرکت سبدگردان آلگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	