

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش تولید انواع جعبه مقوایی
مجتمع چاپ و بسته بندی ماتریس نقش آفرین

دوره: سه ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۵

شماره گزارش: ۰۴/۳۱/۱۸

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی ایفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میران ناحیر
تامین سرمایه در گردش تولید انواع جمیع مقوایی	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها


شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۰,۲۴۹,۹۹۳,۲۶۹	۵۰,۲۴۹,۹۹۳,۲۶۹	۵۰,۲۴۹,۹۹۳,۲۶۹	۵۰,۲۴۹,۹۹۳,۲۶۹
بیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۰,۲۴۹,۹۹۳,۲۶۹	۱۰۰,۴۹۹,۹۸۶,۵۳۸	۱۵۰,۷۴۹,۹۷۹,۸۰۷	۱۵۰,۷۴۹,۹۷۹,۸۰۷
هزینه‌های واقعی	۵۰,۲۴۹,۹۹۳,۲۶۹	۵۰,۲۴۹,۹۹۳,۲۶۹	۵۰,۲۴۹,۹۹۳,۲۶۹	۵۰,۲۴۹,۹۹۳,۲۶۹
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۰,۲۴۹,۹۹۳,۲۶۹	۱۰۰,۴۹۹,۹۸۶,۵۳۸	۱۵۰,۷۴۹,۹۷۹,۸۰۷	۱۵۰,۷۴۹,۹۷۹,۸۰۷

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۵,۸۱۳,۹۶۷,۰۱۶	۷۵,۸۱۳,۹۶۷,۰۱۶	۷۵,۸۱۳,۹۶۷,۰۱۶	۷۵,۸۱۳,۹۶۷,۰۱۶
بیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۵,۸۱۳,۹۶۷,۰۱۶	۱۵۱,۶۲۷,۹۳۴,۰۳۲	۲۲۷,۴۴۱,۹۰۱,۰۴۸	۲۲۷,۴۴۱,۹۰۱,۰۴۸
درآمدهای واقعی	۷۵,۸۱۳,۹۶۷,۰۱۶	۷۵,۸۱۳,۹۶۷,۰۱۶	۷۵,۸۱۳,۹۶۷,۰۱۶	۷۵,۸۱۳,۹۶۷,۰۱۶
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۵,۸۱۳,۹۶۷,۰۱۶	۱۵۱,۶۲۷,۹۳۴,۰۳۲	۲۲۷,۴۴۱,۹۰۱,۰۴۸	۲۲۷,۴۴۱,۹۰۱,۰۴۸

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت مجتمع چاپ و بسته بندی نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۴۸ شماره ثبت: ۳۴۴۸۸	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) سندگردان الگوریتم	 شرکت سبدگردان الگوریتم

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آبفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت مجتمع چاپ و بسته بندی ماتریس نقش آفرین پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه گردش تولید انواع حبه مقوایی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	افلام تحویل شده به پروژه (حبه)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱ و ۲ و ۳	۱۵۰,۷۴۹,۹۷۹,۸۰۷	۶,۸۲۲,۰۸۱	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	

تعهد شرکت

- مجتمع چاپ و بسته بندی ماتریس نقش آفرین صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید.
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود.
- تمامی تغییرات حادی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ناشی از شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر حادی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اطهاف نظر نهاد مالی

گزارش اظهار نظر توسط سکوی سرمایه بدیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطالبات اطلاعات باشد موجود نگردیده است لازم به ذکر است مستندات مشته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه بدیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات بایانی می باشد.