

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید کنترل دور موتور الکتریکی
شرکت کاوش انرژی پاسارگاد

دوره: سه ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۵

شماره گزارش: ۰۴/۳۱/۱۷

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی افغان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید کنترل دور موتور الکتریکی	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۲۵ درصد	ندارد


وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۶,۲۴۶,۶۰۵,۶۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۶,۲۴۶,۶۰۵,۶۰۰			
هزینه‌های واقعی	۱۶,۲۴۶,۶۰۵,۶۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۶,۲۴۶,۶۰۵,۶۰۰			

درآمدها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴,۲۶۵,۱۵۳,۰۳۸			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴,۲۶۵,۱۵۳,۰۳۸			
درآمدهای واقعی	۲۴,۲۶۵,۱۵۳,۰۳۸			
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۴,۲۶۵,۱۵۳,۰۳۸			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪			

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا حامی
 شرکت گامش انرژی پاسارگاد	 شرکت سهامی خاص الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 ...



گزارش پیشرفت طرح

سنگو سامان مالی خدماتی

شرح اقدامات انجام شده

شرکت کاوش انرژی پاسارگاد پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید کنترل دور موتور الکتریکی نموده است. با توجه به برنامه تولید، این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدامات تحویل شده به پروژه (کنترل دور موتور الکتریکی)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱	۱۶,۲۴۴,۶۰۵,۶۰۰	۴۱۸	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	—

تعداد شرکت

- شرکت کاوش انرژی پاسارگاد، صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید.
- در پایان صرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود.
- تمامی تعمیرات خدای و موتور بر کسب و کار از جمله تعمیرات لسی شرکت، تعمیر مدل کسب و کار، تعمیر جدی محیطی موتور بر اجزای طرح و موضوعات مالی موتور بر ایستای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سنگو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مشته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
شرکت سبکپردازان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)		
سند گردان الگوریتم		
شرکت کاوش انرژی پاسارگاد		