

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش تولید نخ بی سی اف

پلیمر فام آراد

دوره: سه ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۳

شماره گزارش: ۲۳-۳۱-۰۴

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید نخ بی سی اف	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی جمععی پیش بینی شده	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۰۰,۰۸۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی جمععی	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۰۰,۰۸۰,۰۰۰		





درآمدها

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی جمععی پیش بینی شده	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۹۸,۹۴۱,۳۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی جمععی	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۹۸,۹۴۱,۳۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی جمععی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی جمععی	۲۵٪	۵۰٪		

APFD
شرکت توسعه نرم افزار

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا مأمول
 پلیمر فام اراد	 سیدگردان الگوریتم (سهامدار خاص)
 شرکت سرمایه گذاری الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامدار خاص)	 سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت پلیمر فام آراد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید محصولات مورد نظر طرح و فروش آن نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، میزان محصول خریداری شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	محصولات خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۲	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	خرید و فروش محصولات پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت پلیمر فام آراد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.



مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
پلیمر فام آراد	سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	سکوی تامین مالی جمعی آیفاند