

سکو تامین مالی جمعی

ifund

## گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش رول تیشو

شیمی پژوهش تجارت فردوسی

دوره: سه ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۳

شماره گزارش: ۰۴/۳۱/۲۸

# گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

| عنوان پروژه                                    | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تاخیر |
|------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش رول تیشو | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳      | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۲۵ درصد           | ندارد       |

وضعیت مالی طرح

| هزینه‌ها                        |                |          |          |            |
|---------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| شرح (ریال)                      | دوره اول       | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |          |          |            |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |          |          |            |
| هزینه‌های واقعی                 | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |          |          |            |
| هزینه‌های واقعی تجمعی           | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |          |          |            |

درآمدها

| شرح (ریال)                      | دوره اول        | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|---------------------------------|-----------------|----------|----------|------------|
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۱۱۸,۲۵۸,۳۳۳,۳۳۳ |          |          |            |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۱۱۸,۲۵۸,۳۳۳,۳۳۳ |          |          |            |
| درآمدهای واقعی                  | ۱۱۸,۲۵۸,۳۳۳,۳۳۳ |          |          |            |
| درآمدهای واقعی تجمعی            | ۱۱۸,۲۵۸,۳۳۳,۳۳۳ |          |          |            |

وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد)                       | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده       | ۲۵٪      |          |          |            |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده | ۲۵٪      |          |          |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | ۲۵٪      |          |          |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | ۲۵٪      |          |          |            |

|                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>مهر و امضا عامل</p> <p>شرکت سیدگردان الگوریتم<br/>ALGORITHM CAPITAL<br/>(سهامی خاص)</p> <p>سیدگردان الگوریتم</p> | <p>مهر و امضا نهاد مالی</p> <p>شرکت سیدگردان الگوریتم<br/>ALGORITHM CAPITAL<br/>(سهامی خاص)</p> <p>سیدگردان الگوریتم</p> | <p>مهر و امضا متقاضی</p> <p>شرکت سیدگردان الگوریتم<br/>ALGORITHM CAPITAL<br/>(سهامی خاص)</p> <p>سیدگردان الگوریتم</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت شیمی پژوهش تجارت فردوسی پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه سرمایه در گردش جهت تولید و فروش رول تیشو نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

| ردیف | هزینه مواد اولیه | هزینه انجام شده (ریال) | اقدام تحویل شده به عدد | فعالیت های تکمیل شده                                    | قراردادهای فروش منعقد شده |
|------|------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| ۱    | مرحله ۱          | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۰۲,۸۳۳,۳۳             | انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح | ---                       |

## تعهد شرکت

- شرکت شیمی پژوهش تجارت فردوسی صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

## اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

شرکت شیمی پژوهش تجارت فردوسی  
سجده امین  
تلفن: ۱۲۶۳۷۷  
شرکت شیمی پژوهش تجارت فردوسی

شرکت سیدگردان الگوریتم  
ALGORITHM CAPITAL  
(سهامی خاص)

سیدگردان الگوریتم

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند