

سکو تأمین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش گلیم فرش

شرکت مهام فرش کویر

دوره: سه ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۳

شماره گزارش: ۰۴/۳۱/۳۰

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش گلیم فرش	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها



شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵			
درآمدهای واقعی	۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵			
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪			



سکوی تامین مالی جمع آیفاند

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به مترمربع	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱	۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۰۸	انجام هزینه‌های مذکور و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	

مهر و امضا نهاد مالی

شرکت سیدگردان الگوریتم

ALGORITHM CAPITAL

(سهامی خاص)

مهر و امضا عامل

شرکت سهامی فرشی مکونین

(سهامی خاص)

ثبت : ۱۸۴۸

سیدگردان الگوریتم

شرکت سهامی فرشی مکونین