

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید دستگاه برش لیزری

نوران صنعت مصباح

دوره: سه ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۴

شماره گزارش: ۳۲-۳۱-۰۴

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه


عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش جهت تولید دستگاه برش لیزری	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۴,۳۲۵	۱۴,۳۲۵	۱۴,۳۲۵	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۴,۳۲۵	۲۸,۶۵۰	۴۲,۹۷۵	
هزینه‌های واقعی	۱۴,۳۲۵	۱۴,۳۲۵	۱۴,۳۲۵	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۴,۳۲۵	۲۸,۶۵۰	۴۲,۹۷۵	
درآمدها				
شرح (میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۱,۳۷۵	۲۱,۳۷۵	۲۱,۳۷۵	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۱,۳۷۵	۴۲,۷۵۰	۶۴,۱۲۵	
درآمدهای واقعی	۲۱,۳۷۵	۲۱,۳۷۵	۲۱,۳۷۵	
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۱,۳۷۵	۴۲,۷۵۰	۶۴,۱۲۵	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	

مهر و امضا عاملین	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 سکو تامین مالی جمعی آیفاند سکو تامین مالی جمعی آیفاند	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL سیدگردان الگوریتم	 شرکت نوران صنعت مسابه نورا سنات مسابه (با مسئولیت محدود)

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت نوران صنعت مصباح پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید محصول مد نظر طرح (دستگاه برش لیزری) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه خریداری شده	۴۲،۹۷۵	۲	خرید مواد اولیه و تولید و فروش محصول پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت نوران صنعت مصباح صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا عامل شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL سازمان تامین مالی جمعی سکوی تامین مالی جمعی آیفاند	مهر و امضا نهاد مالی شرکت نوران صنعت مصباح نوران صنعت مصباح (با مسئولیت محدود)	مهر و امضا متقاضی شرکت نوران صنعت مصباح
--	--	---