

سکو نامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید تیوب قرص جوشان ۲۰ عددی با قطر ۲۷ میلی

پلیمر پلاست الماس

دوره: سه ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۶

شماره گزارش: ۰۴-۲۰-۰۲۸۹

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید تیوب قرص جوشان ۲۰ عددی با قطر ۲۷ میلی	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها


شرح (میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۸,۴۰۰	۳۸,۴۰۰	۳۸,۴۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۸,۴۰۰	۷۶,۸۰۰	۱۱۵,۲۰۰	
هزینه‌های واقعی	۳۸,۴۰۰	۳۸,۴۰۰	۳۸,۴۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۸,۴۰۰	۷۶,۸۰۰	۱۱۵,۲۰۰	

درآمدها


شرح (میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۸,۹۲۰	۵۸,۹۲۰	۵۸,۹۲۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۸,۹۲۰	۱۱۷,۸۴۰	۱۷۶,۷۶۰	
درآمدهای واقعی	۵۸,۹۲۰	۵۸,۹۲۰	۵۸,۹۲۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۸,۹۲۰	۱۱۷,۸۴۰	۱۷۶,۷۶۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	



شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)
سیدگردان الگوریتم



گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت پلیمر پلاست الماس پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (تیوب قرص جوشان ۲۰ عددی با قطر ۲۷ میلی) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۱۱۵,۲۰۰	۹,۵۵۴,۶۱۵	خرید مواد اولیه محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت پلیمر پلاست الماس صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

