

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید لیزر فیبری ۱ کیلو وات

نوران صنعت مصباح

دوره: سه ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

شماره گزارش: ۰۴-۲۰۰۰۲۸۷

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش جهت تولید لیزر فیبری ۱ کیلو وات	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۳,۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۳,۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۸۰,۴۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۵۳,۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۳,۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۸۰,۴۰۰,۰۰۰

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۵,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۵,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۸۵,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۸۵,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت نوران صنعت مصباح پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (لیزر فیبری ۱ کیلو وات) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۱۶۰,۸۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	خرید مواد اولیه محصول پیش بینی شده در طرح	

تعهد شرکت

- شرکت نوران صنعت مصباح صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکوی تامین مالی تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
		
		