

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تامین بخشی از سرمایه در گردش قرارداد مدول های ۷ و ۸ تصفیه خانه فاضلاب

جنوب تهران

شرکت گروه بین المللی توسعه و عمران نصر سپهر

دوره: سه ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۱۳

شماره گزارش: ۰۴/۳۱/۳۶

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین بخشی از سرمایه در گردش قرارداد های ۷ و ۸ تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۲۴,۵۱۷,۸۱۳,۴۱۳			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۲۴,۵۱۷,۸۱۳,۴۱۳			
هزینه‌های واقعی	۷۲۴,۵۱۷,۸۱۳,۴۱۳			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۲۴,۵۱۷,۸۱۳,۴۱۳			
درآمدها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۱۳,۱۳۴,۲۷۴,۷۲۵			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۱۳,۱۳۴,۲۷۴,۷۲۵			
درآمدهای واقعی	۸۱۳,۱۳۴,۲۷۴,۷۲۵			
درآمدهای واقعی تجمعی	۸۱۳,۱۳۴,۲۷۴,۷۲۵			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪			

<p>مهر و امضا متقاضی</p> 	<p>مهر و امضا نهاد مالی</p> 	<p>مهر و امضا عامل</p> 
--	---	--

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت گروه بین المللی توسعه و عمران نصر سپهر پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام هزینه اجرای پروژه نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱	۷۲۴,۵۱۷,۸۱۳,۴۱۳	۲۵ درصد اجرای طرح	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- شرکت گروه بین المللی توسعه و عمران نصر سپهر صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد

<p>مهر و امضا متقاضی</p> 	<p>مهر و امضا نهاد مالی</p>  <p>شرکت سبگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL سازمانی خاص</p>	<p>مهر و امضا عامل</p> 
<p>شرکت گروه بین المللی توسعه و عمران نصر سپهر</p>		<p>سبگردان الگوریتم</p>
<p>سکوی تامین مالی جمعی آیفاند</p>		<p>مهر و امضا نهاد مالی</p>