

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید کنترل دور موتور الکتریکی
شرکت کاوش انرژی پاسارگاد

دوره: سه ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

شماره گزارش: ۰۴/۳۱/۳۵

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید کنترل دور موتور الکتریکی	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۶,۲۴۶,۶۰۵,۶۰۰	۱۶,۲۴۶,۶۰۵,۶۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۶,۲۴۶,۶۰۵,۶۰۰	۳۲,۴۹۳,۲۱۱,۲۰۰		
هزینه‌های واقعی	۱۶,۲۴۶,۶۰۵,۶۰۰	۱۶,۲۴۶,۶۰۵,۶۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۶,۲۴۶,۶۰۵,۶۰۰	۳۲,۴۹۳,۲۱۱,۲۰۰		

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴,۲۶۵,۱۵۳,۰۳۸	۲۴,۲۶۵,۱۵۳,۰۳۸		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴,۲۶۵,۱۵۳,۰۳۸	۴۸,۵۳۰,۳۰۶,۰۷۶		
درآمدهای واقعی	۲۴,۲۶۵,۱۵۳,۰۳۸	۲۴,۲۶۵,۱۵۳,۰۳۸		
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۴,۲۶۵,۱۵۳,۰۳۸	۴۸,۵۳۰,۳۰۶,۰۷۶		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪		



مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا مسئول

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
سهامی خاص

شرکت کاوش انرژی پاسارگاد

سیدگردان الگوریتم

سامانه تامین هوشتدنی آیفاند
شماره ثبت: ۳۵۲۴

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت کاوش انرژی پاسارگاد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید کنترل دور موتور الکتریکی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (کنترل دور موتور الکتریکی)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱	۳۲,۴۹۳,۲۱۱,۲۰۰	۸۳۶	انجام هزینه‌های مذکور و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت کاوش انرژی پاسارگاد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.



مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

شرکت کاوش انرژی پاسارگاد

سبدگردان الگوریتم

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند