

سکو تامین مالی جمعی

ifund

## گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش کیت کلاچ (کیت کلاچ پرابد و پژو ۴۰۵)

شاهین یدک پارسیان

دوره: سه ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۲

شماره گزارش: ۳۷-۳۱-۰۴

# گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش کیت کلاچ (کیت کلاچ براید و پژو ۴۰۵)	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۷۵ درصد	ندارد

## وضعیت مالی طرح

### هزینه‌ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۳,۰۵۷,۰۳۵,۰۰۰	۴۳,۰۵۷,۰۳۵,۰۰۰	۴۳,۰۵۷,۰۳۵,۰۰۰	۴۳,۰۵۷,۰۳۵,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۳,۰۵۷,۰۳۵,۰۰۰	۸۶,۱۱۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۷۱,۱۰۵,۰۰۰	۱۷۲,۲۲۸,۱۴۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۴۳,۰۵۷,۰۳۵,۰۰۰	۴۳,۰۵۷,۰۳۵,۰۰۰	۴۳,۰۵۷,۰۳۵,۰۰۰	۴۳,۰۵۷,۰۳۵,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۳,۰۵۷,۰۳۵,۰۰۰	۸۶,۱۱۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۷۱,۱۰۵,۰۰۰	۱۷۲,۲۲۸,۱۴۰,۰۰۰

### درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۳,۸۲۱,۲۹۳,۷۵۰	۵۳,۸۲۱,۲۹۳,۷۵۰	۵۳,۸۲۱,۲۹۳,۷۵۰	۵۳,۸۲۱,۲۹۳,۷۵۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۳,۸۲۱,۲۹۳,۷۵۰	۱۰۷,۶۴۲,۵۸۷,۵۰۰	۱۶۱,۴۶۳,۸۸۱,۲۵۰	۲۱۵,۲۸۵,۱۷۵,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۵۳,۸۲۱,۲۹۳,۷۵۰	۵۳,۸۲۱,۲۹۳,۷۵۰	۵۳,۸۲۱,۲۹۳,۷۵۰	۵۳,۸۲۱,۲۹۳,۷۵۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۳,۸۲۱,۲۹۳,۷۵۰	۱۰۷,۶۴۲,۵۸۷,۵۰۰	۱۶۱,۴۶۳,۸۸۱,۲۵۰	۲۱۵,۲۸۵,۱۷۵,۰۰۰

## وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شاهین بیدک شماره ثبت ۶۴۲۸۱۱ - سهامی خاص	 شرکت سهامی کوریتیم ALGORITHM CAPITAL سهامی خاص	 سکوی تامین مالی جمعی آیفاند
شرکت شاهین بیدک پارسیان	سیدگردان الگوریتم	

# گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت شاهین یدک پارسیان پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید و فروش کیت کلاج (کیت کلاج پراید و پژو ۴۰۵) نموده است. با توجه به برنامه خرید و فروش این شرکت، مقادیر خریداری شده و به فروش رفته و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	محصول خریداری شده	هزینه محصول خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع محصول خریداری شده	۱۲۹,۱۷۱,۱۰۵,۰۰۰	۴,۳۴۷	خرید و فروش محصول پیش بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت




شرکت شاهین یدک پارسیان صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می نماید؛  
در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛  
تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش افشاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

**شاهین یدک**

شماره ثبت: ۴۴۲۸۱ سهامی خاص

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت شاهین یدک پارسیان	 سبذگردان الگوریتم (سهامی خاص)	 سکوی تامین مالی جمعی آیفاند