

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش تولید نخ روفرشی و جاجیم

پلیمر فام آزاد

دوره: سه ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۳

شماره گزارش: ۳۸-۳۱-۰۴

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید نخ روفرفشی و جاجیم	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷	۱۹۰,۸۱۹,۴۱۱,۶۳۴	۲۸۶,۲۲۹,۰۱۷,۴۵۱	۳۸۱,۶۳۸,۶۲۹,۲۶۸
درآمدهای واقعی	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷
درآمدهای واقعی تجمعی	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷	۱۹۰,۸۱۹,۴۱۱,۶۳۴	۲۸۶,۲۲۹,۰۱۷,۴۵۱	۳۸۱,۶۳۸,۶۲۹,۲۶۸

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%

APND
 مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا متقاضی
 شرکت بیمه قلم

مهر و امضا نهاد مالی

سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت پلیمر فام آراد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (نخ روفرشی و جاجیم) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۷۴	خرید مواد اولیه محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت پلیمر فام آراد صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

APRND
M.F.H.C.O
شرکت پلیمر فام آراد
مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)
مهر و امضا نهاد مالی

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)
مهر و امضا عامل