

گزارش پیشرفت طرح



گزارش پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید پارچه رومبلی

شرکت: نگارین تکمیل یزد

شماره گزارش: ۰۴/۳۱/۴۰

دوره: ۳ ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۷

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
گزارش پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید پارچه رومبلی	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۰۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۶,۸۰۰	۷۶,۸۰۰	۷۶,۸۰۰	۷۶,۸۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۶,۸۰۰	۱۵۳,۶۰۰	۲۳۰,۴۰۰	۳۰۷,۲۰۰
هزینه های واقعی	۷۶,۸۰۰	۷۶,۸۰۰	۷۶,۸۰۰	۷۶,۸۰۰
هزینه های واقعی تجمعی	۷۶,۸۰۰	۱۵۳,۶۰۰	۲۳۰,۴۰۰	۳۰۷,۲۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۶۷,۶۳۹	۱۶۷,۶۳۹	۱۶۷,۶۳۹	۱۶۷,۶۳۹
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۶۷,۶۳۹	۳۳۵,۲۷۸	۵۰۲,۹۱۷	۶۷۰,۵۵۶
درآمدهای واقعی	۱۶۷,۶۳۹	۱۶۷,۶۳۹	۱۶۷,۶۳۹	۱۶۷,۶۳۹
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۶۷,۶۳۹	۳۳۵,۲۷۸	۵۰۲,۹۱۷	۶۷۰,۵۵۶

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل



۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت نگارین تکمیل یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید پارچه رومبلی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	دزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (متر)	فعالیت های تکمیل شده	درآمدهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه مرحله ۱ تا ۴	۳۰۷,۲۰۰	۲۴۵,۲۷۸	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت نگارین تکمیل یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمد های گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

- گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت منجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی



مهر و امضا نهاد مالی



مهر و امضا عامل

