

گزارش پیشرفت طرح

لدیف


گزارش پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش فروش گوشت قرمز

شرکت: بیسان سام یزد

شماره گزارش: ۰۴/۳۱/۴۱

دوره: ۳ ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۸



واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه


عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
گزارش پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش فروش گوشت قرمز	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۰۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۲۰,۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۲۰,۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۳۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۵۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۷۹۰,۴۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۲۲۰,۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۲۰,۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۳۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۵۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۷۹۰,۴۰۰,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴۹,۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴۹,۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۶۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۰۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۳۶۵,۶۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۲۴۹,۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۴۹,۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۶۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۰۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۳۶۵,۶۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 سازمان تامین هوشتک نوآوریان ایران شماره ثبت: ۳۵۳۴	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 بی‌سان سهام پورد

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت بیسان سام یزد پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز تأمین جهت فروش گوشت قرمز نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.


ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	افلام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه مرحله ۱ تا ۴	۸۸۰,۷۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۲	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت بیسان سام یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمد های گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

- گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 بی سان سام یزد	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سازمان تامین مالی)	 سازمان تامین مالی شماره ثبت: ۳۵۳۴