

گزارش پیشرفت طرح

ifad

گزارش پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش جهت تجهیز پکیج های ساختمانی

شرکت: انبوه گستر نصر

شماره گزارش: ۰۴/۳۱/۴۲

دوره: ۳ ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه


عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تجهیز پکیج های ساختمانی	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۰۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱.۵	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱.۵	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱.۵	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱.۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱.۵	۸۶,۲۷۴,۰۱۲,۹۸۳	۱۲۹,۴۱۱,۰۱۹,۴۷۴.۵	۱۷۲,۵۴۸,۰۲۵,۹۶۶
هزینه های واقعی	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱.۵	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱.۵	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱.۵	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱.۵
هزینه های واقعی تجمعی	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱.۵	۸۶,۲۷۴,۰۱۲,۹۸۳	۱۲۹,۴۱۱,۰۱۹,۴۷۴.۵	۱۷۲,۵۴۸,۰۲۵,۹۶۶
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸.۷۵	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸.۷۵	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸.۷۵	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸.۷۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸.۷۵	۱۵۷,۴۵۵,۱۱۵,۷۷۸.۵	۲۳۶,۱۸۲,۶۷۳,۶۶۶.۲۵	۳۱۴,۹۱۰,۲۳۱,۵۵۵
درآمدهای واقعی	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸.۷۵	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸.۷۵	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸.۷۵	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸.۷۵
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸.۷۵	۱۵۷,۴۵۵,۱۱۵,۷۷۸.۵	۲۳۶,۱۸۲,۶۷۳,۶۶۶.۲۵	۳۱۴,۹۱۰,۲۳۱,۵۵۵

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 سازمان تامین هوشتندو آفرینان ایران شماره ثبت: ۳۵۴۴	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL سهامی خاص	 شرکت انبوه گستر نصر ثبت: ۸۷۴۵

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت انبوه گستر نصر پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز تامین سرمایه در گردش جهت تجهیز پکیج های ساختمانی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه مرحله ۱ تا ۴	۱۷۲,۵۴۸,۰۲۵,۹۶۶	۱۰۰ درصد پروژه	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	----

تعهد شرکت

- شرکت انبوه گستر نصر صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمد های گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

- گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 سرمایه تامین هوشمند نوآوریان ایران شماره ثبت: ۳۵۴۴	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت انبوه گستر نصر ثبت: ۸۷۳۵