

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش تولید نخ بی سی اف

پلیمر فام آراد

دوره: سه ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۳

شماره گزارش: ۳۹-۳۱-۰۴

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش تولید نخ بی سی اف	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۳۸۷,۲۰۰,۱۶۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۳۸۷,۲۰۰,۱۶۰,۰۰۰

درآمدها

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۹۸,۹۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۴۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۹۷,۸۸۲,۶۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۹۸,۹۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۴۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۹۷,۸۸۲,۶۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح


شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪



مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل



سیدگردان الگوریتم



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی ایفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت پلیمر فام آراد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید محصولات مورد نظر طرح و فروش آن نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، میزان محصول خریداری شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	محصولات خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۳	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	خرید و فروش محصولات پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت پلیمر فام آراد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد. لازم به ذکر است به دلیل شرایط حاکم بر کشور در یک ماه گذشته و محدودیت های ایجاد شده در دسترسی به اینترنت و بروز برخی مشکلات در زیرساخت برخی سامانه های مرتبط، امضای این گزارش با اندکی تأخیر صورت پذیرفته است.

FAMARAD POLYMER CO
شرکت تولیدی و معدنی پلیمر فام آراد
شماره ثبت: ۰۱۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

سیدگردان الگوریتم

سکوی تامین مالی جمعی ایفاند
مهر و امضا عامل

پلیمر فام آراد