

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید پارچه رومبلی ساده

نگارین تکمیل یزد

دوره: سه ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۴

شماره گزارش: ۴۳-۳۱-۰۴

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش جهت تولید پارچه رومبلی ساده	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

درآمدها


شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۵,۰۲۷,۰۰۱,۵۱۹	۷۵,۰۲۷,۰۰۱,۵۱۹		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۵,۰۲۷,۰۰۱,۵۱۹	۱۵۰,۰۵۴,۰۰۳,۰۳۸		
درآمدهای واقعی	۴۵,۰۱۶,۲۰۰,۹۱۱	۵۶,۲۷۰,۲۵۱,۱۳۹		
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۵,۰۱۶,۲۰۰,۹۱۱	۲۰۶,۲۲۴,۲۵۴,۱۷۷		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۵٪	۱۸,۷۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۱۵٪	۳۳,۷۵٪		



شرکت نگارین تکمیل یزد



مهر و امضا عامل



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت نگارین تکمیل یزد پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (پارچه رومبلی) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (متر)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۵۴	خرید مواد اولیه محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت


- شرکت نگارین تکمیل یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکوی و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مشته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.



شرکت نگارین تکمیل یزد



سکوی تامین مالی جمعی

