

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش غذاهای ایرانی
مجموعه رستوران های عمارت وکیل

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۳

شماره گزارش ۰۴/۳۱/۴۴

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش غذاهای ایرانی	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۰۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۱,۳۳۴,۸۴۹,۷۵۰	۶۱,۳۳۴,۸۴۹,۷۵۰	۶۱,۳۳۴,۸۴۹,۷۵۰	۶۱,۳۳۴,۸۴۹,۷۵۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۱,۳۳۴,۸۴۹,۷۵۰	۱۲۲,۶۶۹,۶۹۹,۵۰۰	۱۸۴,۰۰۴,۵۴۹,۲۵۰	۲۴۵,۳۳۹,۳۹۹,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۶۱,۳۳۴,۸۴۹,۷۵۰	۶۱,۳۳۴,۸۴۹,۷۵۰	۶۱,۳۳۴,۸۴۹,۷۵۰	۶۱,۳۳۴,۸۴۹,۷۵۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶۱,۳۳۴,۸۴۹,۷۵۰	۱۲۲,۶۶۹,۶۹۹,۵۰۰	۱۸۴,۰۰۴,۵۴۹,۲۵۰	۲۴۵,۳۳۹,۳۹۹,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۹,۰۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۰۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۰۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۰۴۵,۷۵۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۹,۰۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۹۶,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۹۹,۰۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۰۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۰۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۰۴۵,۷۵۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۹۹,۰۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۹۶,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰

مهر و امضا متقاضی



مهر و امضا نهاد مالی



شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت مجموعه رستوران های عمارت وکیل پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش غذاهای ایرانی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.




قراردادهای فروش منعقد شده	فعالیت های تکمیل شده	اقلام تحویل شده به پروژه	هزینه انجام شده (ریال)	هزینه مواد اولیه	ردیف
---	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	۱۴۰،۱۰۰ پرس غذا	۶۱،۳۳۴،۸۴۹،۷۵۰	مواد اولیه مرحله اول و آو ۲ و ۳	

تعهد شرکت

- شرکت مجموعه رستوران های عمارت وکیل صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

<p>مهر و امضا مدیر عامل</p> 	<p>مهر و امضا نهاد مالی</p>  <p>شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) گلدگردان الگوریتم</p>	<p>مهر و امضا عامل</p>  <p>سکوی تامین مالی جمعی آیفاند</p>
---	---	---