

سکو تامین مالی جمعی

ifund

## گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و چاپ لیبل  
مجتمع چاپ و بسته بندی ماتریس نقش آفرین

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

شماره گزارش: ۰۴/۳۱/۴۸

## سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

### ۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

| عنوان پروژه                               | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تاخیر |
|-------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید و چاپ لیبل | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰      | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۱۰۰ درصد          | نفارذ       |

### وضعیت مالی طرح

## هزینه‌ها

| شرح (ریال)                     | دوره اول        | دوره دوم        | دوره سوم        | دوره چهارم      |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| بشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۱۱۵,۴۹۶,۹۸۱,۱۲۴ | ۱۱۵,۴۹۶,۹۸۱,۱۲۴ | ۱۱۵,۴۹۶,۹۸۱,۱۲۴ | ۱۱۵,۴۹۶,۹۸۱,۱۲۴ |
| بشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۱۱۵,۴۹۶,۹۸۱,۱۲۴ | ۲۳۰,۹۹۳,۹۶۲,۲۴۸ | ۳۴۶,۴۹۰,۹۴۳,۳۷۲ | ۴۶۱,۹۸۷,۹۲۴,۴۹۶ |
| هزینه‌های واقعی                | ۱۱۵,۴۹۶,۹۸۱,۱۲۴ | ۱۱۵,۴۹۶,۹۸۱,۱۲۴ | ۱۱۵,۴۹۶,۹۸۱,۱۲۴ | ۱۱۵,۴۹۶,۹۸۱,۱۲۴ |
| هزینه‌های واقعی تجمعی          | ۱۱۵,۴۹۶,۹۸۱,۱۲۴ | ۲۳۰,۹۹۳,۹۶۲,۲۴۸ | ۳۴۶,۴۹۰,۹۴۳,۳۷۲ | ۴۶۱,۹۸۷,۹۲۴,۴۹۶ |

## درآمدها

| شرح (ریال)                      | دوره اول        | دوره دوم        | دوره سوم        | دوره چهارم      |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| بیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۱۵۱,۸۸۱,۳۵۰,۰۴۰ | ۱۵۱,۸۸۱,۳۵۰,۰۴۰ | ۱۵۱,۸۸۱,۳۵۰,۰۴۰ | ۱۵۱,۸۸۱,۳۵۰,۰۴۰ |
| بیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۱۵۱,۸۸۱,۳۵۰,۰۴۰ | ۳۰۳,۷۶۲,۷۰۰,۰۸۰ | ۴۵۵,۶۴۴,۰۵۰,۱۲۰ | ۶۰۷,۵۲۵,۴۰۰,۱۶۰ |
| درآمدهای واقعی                  | ۱۵۱,۸۸۱,۳۵۰,۰۴۰ | ۱۵۱,۸۸۱,۳۵۰,۰۴۰ | ۱۵۱,۸۸۱,۳۵۰,۰۴۰ | ۱۵۱,۸۸۱,۳۵۰,۰۴۰ |
| درآمدهای واقعی تجمعی            | ۱۵۱,۸۸۱,۳۵۰,۰۴۰ | ۳۰۳,۷۶۲,۷۰۰,۰۸۰ | ۴۵۵,۶۴۴,۰۵۰,۱۲۰ | ۶۰۷,۵۲۵,۴۰۰,۱۶۰ |

### وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد)                       | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده       | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪        |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده | ۲۵٪      | ۵۰٪      | ۷۵٪      | ۱۰۰٪       |
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪        |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | ۲۵٪      | ۵۰٪      | ۷۵٪      | ۱۰۰٪       |

شماره ثبت: ۲۴۴۵۸

# گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت مجتمع چاپ و بسته بندی ماتریس نقش آفرین پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه تامین سرمایه در گردش جهت تولید و چاپ لیبیل نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

| ردیف | هزینه مواد اولیه | هزینه انجام شده (ریال) | افلام تحویل شده به پروژه (لیبل) | فعالیت های تکمیل شده                                    | قراردادهای فروش منعقد شده |
|------|------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| ۱    | مرحله ۱ تا ۴     | ۴۶۱,۹۸۷,۹۲۴,۴۹۶        | ۱۳,۰۳۹,۸۲۴                      | انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح | —                         |

تعهد شرکت

- مجتمع چاپ و بسته بندی ماتریس نقش آفرین صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات نبی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محلی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

