


سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت صادرات گرید نایلون

گلخانه



دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۷

شماره گزارش: ۵-۳۱-۰۴

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت صادرات گرید نایلون گلخانه	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۰۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۴۵,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی	۱۴۵,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی شده	۱۴۵,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۱۴۵,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۴۵,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰

درآمدها

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۶۸,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی	۱۶۸,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی شده	۱۶۸,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۱۶۸,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۶۸,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح


شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%



مهر و امضا متقاضی

توسعه کسب و کار هوشمند

سازمان ابراهیم



مهر و امضا نهاد مالی

شرکت سبک‌گردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی فارد)

سبک‌گردان الگوریتم



مهر و امضا عامل

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت توسعه کسب و کار هوشمند سپند ایرانیان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید محصول مورد نظر طرح و صادرات آن نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، میزان محصول خریداری شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	محصول خریداری شده	هزینه محصول خریداری شده (ریال)	میزان محصول (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۴	۱۴۵,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲.۵	خرید و صادرات محصول پیش بینی شده در طرح	

تعهد شرکت

- شرکت توسعه کسب و کار هوشمند سپند ایرانیان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.



مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

توسعه کسب و کار هوشمند
سپند ایرانیان

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)
سبدگردان الگوریتم

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند
شماره ثبت: ۳۴۴