

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تهیه و فروش کپسول کوکیتن

ندا درمان نیما

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

شماره گزارش: ۰۴/۳۱/۶۶

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تهیه و فروش کپسول کوکیتن	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۰۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶,۷۰۹,۳۸۲,۱۷۵	۶,۷۰۹,۳۸۲,۱۷۵	۶,۷۰۹,۳۸۲,۱۷۵	۶,۷۰۹,۳۸۲,۱۷۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶,۷۰۹,۳۸۲,۱۷۵	۱۳,۴۱۸,۷۶۴,۳۵۰	۲۰,۱۲۸,۱۴۶,۵۲۵	۲۶,۸۳۷,۵۲۸,۷۰۰
درآمدهای واقعی	۶,۷۰۹,۳۸۲,۱۷۵	۶,۷۰۹,۳۸۲,۱۷۵	۶,۷۰۹,۳۸۲,۱۷۵	۶,۷۰۹,۳۸۲,۱۷۵
درآمدهای واقعی تجمعی	۶,۷۰۹,۳۸۲,۱۷۵	۱۳,۴۱۸,۷۶۴,۳۵۰	۲۰,۱۲۸,۱۴۶,۵۲۵	۲۶,۸۳۷,۵۲۸,۷۰۰


وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰

مهر و امضا متقاضی



مهر و امضا نهاد مالی



سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل



شماره ثبت: ۳۵۴۴

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ندا درمان نیما پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت طرح تامین سرمایه در گردش جهت تهیه و فروش کپسول کوکیوتن نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱ تا ۴	۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۲ بسته کپسول کوکیوتن	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- شرکت ندا درمان نیما صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.


اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی



مهر و امضا نهاد مالی



سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند