

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید دستگاه برش لیزری

نوران صنعت مصباح

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۴

شماره گزارش: ۰۴-۳۱-۷۴

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آپساند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید دستگاه پوش لیزری	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱۰۰ درصد	نداره

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها




شرح (میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۴,۳۲۵	۱۴,۳۲۵	۱۴,۳۲۵	۱۴,۳۲۵
پیشرفت ریالی واقعی پیش بینی شده	۱۴,۳۲۵	۲۸,۶۵۰	۴۲,۹۷۵	۵۷,۳۰۰
هزینه‌های واقعی	۱۴,۳۲۵	۱۴,۳۲۵	۱۴,۳۲۵	۱۴,۳۲۵
هزینه‌های واقعی واقعی	۱۴,۳۲۵	۲۸,۶۵۰	۴۲,۹۷۵	۵۷,۳۰۰

درآمدها

شرح (میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۱,۳۷۵	۲۱,۳۷۵	۲۱,۳۷۵	۲۱,۳۷۵
پیشرفت ریالی واقعی پیش بینی شده	۲۱,۳۷۵	۴۲,۷۵۰	۶۴,۱۲۵	۸۵,۵۰۰
درآمدهای واقعی	۲۱,۳۷۵	۲۱,۳۷۵	۲۱,۳۷۵	۲۱,۳۷۵
درآمدهای واقعی واقعی	۲۱,۳۷۵	۴۲,۷۵۰	۶۴,۱۲۵	۸۵,۵۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی واقعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

 <p>وزارت امور و اقتصاد و معیشت</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی</p>  <p>شرکت سبدگردان آلگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی عامه)</p>	<p>مهر و امضا عامل</p>  <p>شرکت سرمایه‌گذاری</p>
--	---	---

