

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید برد الکترونیکی، پکیج

صنایع صبح پارلاز آسیا

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شماره گزارش: ۴-۳۱-۶۲

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمع آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	ان تاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید برد الکترونیک پکیج	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۰۰ درصد	ندارد




وضعیت مالی طرح

هزینهها				
شرح (میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۳.۴۰۰	۷۳.۴۰۰	۷۳.۴۰۰	۷۳.۴۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۳.۴۰۰	۱۴۶.۸۰۰	۲۲۰.۲۰۰	۲۹۳.۶۰۰
هزینههای واقعی	۷۳.۴۰۰	۷۳.۴۰۰	۷۳.۴۰۰	۷۳.۴۰۰
هزینههای واقعی تجمعی	۷۳.۴۰۰	۱۴۶.۸۰۰	۲۲۰.۲۰۰	۲۹۳.۶۰۰

درآمدها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۸.۷۷۲	۱۲۸.۷۷۲	۱۲۸.۷۷۲	۱۲۸.۷۷۲
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۸.۷۷۲	۲۵۷.۵۴۴	۳۸۶.۳۱۶	۵۱۵.۰۸۷
درآمدهای واقعی	۱۲۸.۷۷۲	۱۲۸.۷۷۲	۱۲۸.۷۷۲	۱۲۸.۷۷۲
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۲۸.۷۷۲	۲۵۷.۵۴۴	۳۸۶.۳۱۶	۵۱۵.۰۸۷

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت صنایع صبح پارلار آسیا	 شرکت سیدگردان الکترونیک SADEQZADEH CAPITAL (سهامی خاص) سیدگردان الکترونیک	 سیدگردان الکترونیک شماره ثبت: ۳۳۳۴

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنایع صبح پارلار آسیا پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (برد الکترونیک پکیج) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.




ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۲۹۳,۶۰۰	۸۱,۶۱۰	خرید مواد اولیه محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت صنایع صبح پارلار آسیا صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت صنایع صبح پارلار آسیا	 شرکت سرمایه گذاری الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 سکوی تامین مالی جمعی آیفاند