

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش خودرو های الکتریکی

الیزه خودرو شتاب

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۶

شماره گزارش: ۰۴/۳۱/۷۰

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش خودروهای الکتریکی	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱۰۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰,۴۵۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۱,۰۴۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۰,۴۵۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۲,۰۸۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۳,۱۲۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۴,۱۶۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۱۰,۴۵۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۱,۰۴۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۰,۴۵۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۲,۰۸۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۳,۱۲۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۴,۱۶۰,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%

شرح اقدامات انجام شده

شرکت الیزه خودرو شتاب پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت سرمایه در گردش جهت تولید و فروش خودرو های الکتریکی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

شرکت الیزه خودرو شتاب
Elize Khadro Shetab Co

مهر و امضا عامل

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا متقاضی

شرکت الیزه خودرو شتاب

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سرمایه خالص)

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پیشرفت طرح

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱ تا ۴	۴۱,۸۰۴,۱۶۰,۰۰۰	۸ دستگاه	انجام هزینه‌های مذکور و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت الیزه خودرو شتاب سحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس سحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

شرکت الیزه خودرو شتاب
Elize Khodro Shetab Co

مهر و امضا متقاضی
شرکت الیزه خودرو شتاب

مهر و امضا نهاد مالی

شرکت سبذگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

سبذگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند