

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش تولید انواع جعبه مقوایی
مجتمع چاپ و بسته بندی ماتریس نقش آفرین

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

شماره گزارش: ۰۴/۳۱/۶۱

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید انواع جعبه مقوایی	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۰۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۰,۲۴۹,۹۹۳,۲۶۹	۵۰,۲۴۹,۹۹۳,۲۶۹	۵۰,۲۴۹,۹۹۳,۲۶۹	۵۰,۲۴۹,۹۹۳,۲۶۹
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۰,۲۴۹,۹۹۳,۲۶۹	۱۰۰,۴۹۹,۹۸۶,۵۳۸	۱۵۰,۷۴۹,۹۷۹,۸۰۷	۲۰۰,۹۹۹,۹۷۳,۰۷۶
هزینه های واقعی	۵۰,۲۴۹,۹۹۳,۲۶۹	۵۰,۲۴۹,۹۹۳,۲۶۹	۵۰,۲۴۹,۹۹۳,۲۶۹	۵۰,۲۴۹,۹۹۳,۲۶۹
هزینه های واقعی تجمعی	۵۰,۲۴۹,۹۹۳,۲۶۹	۱۰۰,۴۹۹,۹۸۶,۵۳۸	۱۵۰,۷۴۹,۹۷۹,۸۰۷	۲۰۰,۹۹۹,۹۷۳,۰۷۶

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۵,۸۱۳,۹۶۷,۰۱۶	۷۵,۸۱۳,۹۶۷,۰۱۶	۷۵,۸۱۳,۹۶۷,۰۱۶	۷۵,۸۱۳,۹۶۷,۰۱۶
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۵,۸۱۳,۹۶۷,۰۱۶	۱۵۱,۶۲۷,۹۳۴,۰۳۲	۲۲۷,۴۴۱,۹۰۱,۰۴۸	۳۰۳,۲۵۵,۸۶۸,۰۶۴
درآمدهای واقعی	۷۵,۸۱۳,۹۶۷,۰۱۶	۷۵,۸۱۳,۹۶۷,۰۱۶	۷۵,۸۱۳,۹۶۷,۰۱۶	۷۵,۸۱۳,۹۶۷,۰۱۶
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۵,۸۱۳,۹۶۷,۰۱۶	۱۵۱,۶۲۷,۹۳۴,۰۳۲	۲۲۷,۴۴۱,۹۰۱,۰۴۸	۳۰۳,۲۵۵,۸۶۸,۰۶۴

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

مهر و امضا متقاضی

شرکت مجتمع خدو بسته بندی

شماره ثبت شرکت ۳۳۵۸۸

مهر و امضا نهاد مالی

شرکت سیدگردان الگوریتم

ALGORITHM CAPITAL

سازمان تامین سرمایه

مهر و امضا عامل

شرکت تامین سرمایه سیدگردان الگوریتم

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت مجتمع چاپ و بسته بندی ماتریس نقش آفرین پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه گردش تولید انواع حبه مقوایی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	افلام تحویل شده به پروژه (جمعه)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱ تا ۴	۲۰۰,۹۹۹,۹۷۳,۰۷۶	۹۰,۰۹۶,۱۰۸ عدد	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- مجتمع چاپ و بسته بندی ماتریس نقش آفرین صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید.
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معسر ارائه می شود.
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات شتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ابفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط مگو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مشنه در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات بایانی می باشد.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) سیدگردان الگوریتم	 شرکت مجتمع چاپ و بسته بندی نقش آفرین شماره ثبت: ۲۴۴۵۸	 شرکت مجتمع چاپ و بسته بندی نقش آفرین شماره ثبت: ۲۴۴۵۸