

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید ست دیشلی نیشانی

توپال تک پویا

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

شماره گزارش: ۰۴/۱۳/۶۸

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید ست دیشلی نیسانی	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۰۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۹۹,۳۶۰,۰۰۰	۲۹۰,۳۹۹,۰۴۰,۰۰۰	۳۸۷,۱۹۸,۷۲۰,۰۰۰
هزینه های واقعی	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰
هزینه های واقعی تجمعی	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۹۹,۳۶۰,۰۰۰	۲۹۰,۳۹۹,۰۴۰,۰۰۰	۳۸۷,۱۹۸,۷۲۰,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۴۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۷۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۴۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۷۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

شرکت توپال تک پویا
Topal Tech Pouya Co

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
سرمایه حاصل

سامانه تامین هوشتند نوآفرینان ایرانیان
شماره ثبت: ۳۵۳۴

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت توپال تک پویا پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید ست دیشلی نیسانی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (ست)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱ تا ۴	۳۸۷,۱۹۸,۷۲۰,۰۰۰	۳۷,۰۸۸	انجام هزینه‌های مذکور و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- توپال تک پویا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مشته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

شرکت توپال تک پویا
Topal Tech Pouya Co

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
سرمایه‌های خاص

سامانه تامین هوشمند نوآوریان ایران
شماره ثبت: ۳۵۳۴