

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت استخراج و فرآوری سنگ آهن

صنعت و معدن یزد یوتاب

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۷

شماره گزارش: ۰۴/۳۱/۴۷

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت استخراج و فرآوری سنگ آهن	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۰۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	۱,۰۸۹,۹۴۶,۳۲۵,۴۴۹	۱,۶۳۴,۹۱۹,۴۸۸,۱۷۴	۲,۱۷۹,۸۹۲,۶۵۰,۸۹۶
درآمدهای واقعی	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	۱,۰۸۹,۹۴۶,۳۲۵,۴۴۹	۱,۶۳۴,۹۱۹,۴۸۸,۱۷۴	۲,۱۷۹,۸۹۲,۶۵۰,۸۹۶

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰

مهر و امضا متقاضی

YOTAB
شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب
امور مالی

شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب

مهر و امضا نهاد مالی

شرکت سبدگردان الگورینم
ALGORITHM CAPITAL
تامین مالی

سبدگردان الگورینم

مهر و امضا عامل

شرکت تامین سرمایه نویند یزد یوتاب
سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت استخراج و فرآوری سنگ آهن نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱ تا ۴	۱,۷۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۴۱ تن	انجام هزینه‌های مذکور و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی


YOTAB
شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب
امور مالی

مهر و امضا نهاد مالی


شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل


سکوی تامین مالی جمعی آیفاند
ماده ۱۸۸ قانون تجارت ایران
شماره ثبت: ۳۵۴۴