

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت خالص سازی سنگ آهن

صنعت و معدن یزد یوتاب

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۷

شماره گزارش: ۰۴/۳۱/۴۵

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش جهت خالص سازی سنگ آهن	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱۰۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۹۰.۳۶۷.۵۳۰.۴۸۱	۲۹۰.۳۶۷.۵۳۰.۴۸۱	۲۹۰.۳۶۷.۵۳۰.۴۸۱	۲۹۰.۳۶۷.۵۳۰.۴۸۱
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۹۰.۳۶۷.۵۳۰.۴۸۱	۵۸۰.۷۳۵.۰۶۰.۹۶۲	۸۷۱.۱۰۲.۵۹۱.۴۴۳	۱,۱۶۱,۴۷۰,۱۲۱,۹۲۴
هزینه‌های واقعی	۲۹۰.۳۶۷.۵۳۰.۴۸۱	۲۹۰.۳۶۷.۵۳۰.۴۸۱	۲۹۰.۳۶۷.۵۳۰.۴۸۱	۲۹۰.۳۶۷.۵۳۰.۴۸۱
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۹۰.۳۶۷.۵۳۰.۴۸۱	۵۸۰.۷۳۵.۰۶۰.۹۶۲	۸۷۱.۱۰۲.۵۹۱.۴۴۳	۱,۱۶۱,۴۷۰,۱۲۱,۹۲۴

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۵۹.۳۱۵.۴۲۱.۰۶۹	۳۵۹.۳۱۵.۴۲۱.۰۶۹	۳۵۹.۳۱۵.۴۲۱.۰۶۹	۳۵۹.۳۱۵.۴۲۱.۰۶۹
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۵۹.۳۱۵.۴۲۱.۰۶۹	۷۱۸,۶۳۰,۸۴۲,۱۳۸	۱,۰۷۷,۹۴۶,۲۶۳,۲۰۷	۱,۴۳۷,۲۶۱,۶۸۴,۲۷۶
درآمدهای واقعی	۳۵۹.۳۱۵.۴۲۱.۰۶۹	۳۵۹.۳۱۵.۴۲۱.۰۶۹	۳۵۹.۳۱۵.۴۲۱.۰۶۹	۳۵۹.۳۱۵.۴۲۱.۰۶۹
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۵۹.۳۱۵.۴۲۱.۰۶۹	۷۱۸,۶۳۰,۸۴۲,۱۳۸	۱,۰۷۷,۹۴۶,۲۶۳,۲۰۷	۱,۴۳۷,۲۶۱,۶۸۴,۲۷۶

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰

مهر و امضا متقاضی

YOTAB
شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب
امور مالی

شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب

مهر و امضا نهاد مالی

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
تأمین مالی جمعی

سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل

سکوی تامین هوشت نوآوریان ایران
سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت خالص سازی سنگ آهن نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱ تا ۴	۱,۱۶۱,۴۷۰,۱۲۱,۹۲۴	۱۰۲,۶۸۴ تن	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهار نظر توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی  YOTAB شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب	مهر و امضا نهاد مالی  شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL سبدگردان الگوریتم	مهر و امضا عامل  سکوی تامین مالی جمعی آیفاند
--	---	---