

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش تولید فراورده گوشتی (کنتل) ۴۰ درصد

فرآوری محصولات غذایی ماهور

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۱

شماره گزارش: ۰۴-۳۱-۷۵

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش تولید فراورده گوشتی (کنلت) ۴۰ درصد	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۱۰۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۸,۴۰۰,۱۱۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۱۱۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۱۱۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۱۱۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۸,۴۰۰,۱۱۰,۰۰۰	۷۶,۸۰۰,۲۲۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۰۰,۳۳۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۰۰,۴۴۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۳۸,۴۰۰,۱۱۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۱۱۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۱۱۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۱۱۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۸,۴۰۰,۱۱۰,۰۰۰	۷۶,۸۰۰,۲۲۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۰۰,۳۳۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۰۰,۴۴۰,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۹,۸۴۲,۳۸۰,۰۰۰	۴۹,۸۴۲,۳۸۰,۰۰۰	۴۹,۸۴۲,۳۸۰,۰۰۰	۴۹,۸۴۲,۳۸۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۹,۸۴۲,۳۸۰,۰۰۰	۹۹,۶۸۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۲۷,۱۴۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۶۹,۵۲۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۴۹,۸۴۲,۳۸۰,۰۰۰	۴۹,۸۴۲,۳۸۰,۰۰۰	۴۹,۸۴۲,۳۸۰,۰۰۰	۴۹,۸۴۲,۳۸۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۹,۸۴۲,۳۸۰,۰۰۰	۹۹,۶۸۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۲۷,۱۴۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۶۹,۵۲۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%

مهر و امضا حامی

مهر و امضا متقاضی

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سرمایه‌های جمعی)

سیدگردان الگوریتم

فرآوری محصول لبن غذا به صورت پودر

مهر و امضا حامی

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا حامی

مهر و امضا متقاضی

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فرآوری محصولات غذایی ماهور پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت فروش فرآورده گوشتی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۴	۳۸.۴۰۰.۱۱۰.۰۰۰	۳۷.۰۳۰	تولید و فروش محصول پیش بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- فرآوری محصولات غذایی ماهور صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و به آی فاند اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

<p>مهر و امضا متقاضی</p>  <p>فرآوری و تولید گوشت ماهور</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی</p> <p>شرکت سهامدگان الگوریتم</p> <p>ALGORITHM CAPITAL</p> <p>سهامدگان (تامین)</p>  <p>سهامدگان الگوریتم</p>	<p>مهر و امضا عامل</p>  <p>سکوی تامین مالی جمعی آیفاند</p>
---	---	---