

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید قرص جوشان ۲۰ عددی با قطر ۲۷ میلی

پلیمر پلاست الماس

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۶

شماره گزارش: ۶۰-۳۱-۰۴

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش جهت تولید تیوب قرص جوشان ۲۰ عددی با قطر ۲۷ میلی	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۰۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۸,۴۰۰	۳۸,۴۰۰	۳۸,۴۰۰	۳۸,۴۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۸,۴۰۰	۷۶,۸۰۰	۱۱۵,۲۰۰	۱۵۳,۶۰۰
هزینه‌های واقعی	۳۸,۴۰۰	۳۸,۴۰۰	۳۸,۴۰۰	۳۸,۴۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۸,۴۰۰	۷۶,۸۰۰	۱۱۵,۲۰۰	۱۵۳,۶۰۰
درآمدها				
شرح (میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۸,۹۲۰	۵۸,۹۲۰	۵۸,۹۲۰	۵۸,۹۲۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۸,۹۲۰	۱۱۷,۸۴۰	۱۷۶,۷۶۰	۲۳۵,۶۸۰
درآمدهای واقعی	۵۸,۹۲۰	۵۸,۹۲۰	۵۸,۹۲۰	۵۸,۹۲۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۸,۹۲۰	۱۱۷,۸۴۰	۱۷۶,۷۶۰	۲۳۵,۶۸۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

مهر و امضا عامل

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا متقاضی



سپیدگردان الگوریتم



شرکت پیرپلاست الماس

شماره ثبت: ۱۶۷۶۸

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت پلیمرپلاست الماس پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (تیوب قرص جوشان ۲۰ عددی با قطر ۲۷ میلی) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۱۵۳,۶۰۰	۱۲,۷۳۹,۴۸۷	خرید مواد اولیه محصول پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت پلیمرپلاست الماس صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی شرکت پلیمرپلاست الماس شماره ثبت: ۱۶۷۶۸	مهر و امضا نهاد مالی سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL	مهر و امضا عامل سکوی تامین مالی جمعی آیفاند
---	---	---