

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید لیزر فیبری ۱ کیلو وات

نوران صنعت مصباح

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۸

شماره گزارش: ۰۴-۳۱-۶۴



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش جهت تولید لیزر فیبری ۱ کیلو وات	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۰۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۳,۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰
بیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۳,۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۰۷,۲۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۵۳,۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۳,۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۰۷,۲۰۰,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۵,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰
بیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۵,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۸۵,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۸۵,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امینا عامل



گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت توران صنعت مصباح پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (لیزر فیبری ۱ کیلو وات) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.


ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	الزام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۲۱۴,۵۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۴	خرید مواد اولیه محصول پیش‌بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- شرکت توران صنعت مصباح صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مشته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
		
توران صنعت مصباح	سبدگردان الگوریتم	سازمان تامین و تسهیل آرایانه