

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش قطعات و لوازم یدکی

خودرو(چراغ جلو پارس بدون لامپ)

شاهین بدک پارسیان

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۰

شماره گزارش: ۰۴-۳۱-۷۶

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش قطعات و لوازم یدکی خودرو (چراغ جلو پارس بدون لامپ)	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۰۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۶,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۶,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۸۶,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۸۶,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۱۱,۹۲۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۲۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۲۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۲۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۱۱,۹۲۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۷۰,۵۳۱,۰۰۰	۴۴۷,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۱۱۱,۹۲۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۲۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۲۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۲۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۱۱,۹۲۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۷۰,۵۳۱,۰۰۰	۴۴۷,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰

گزارش پیشرفت طرح

<p>مهر و امضا متقاضی</p>  <p>شماره ثبت: ۶۴۲۸۱ سهامی خاص شرکت شاهین تدک پارسین</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی</p>  <p>شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL سهامی خاص</p> <p>سیدگردان الگوریتم</p>	<p>مهر و امضا عامل</p>  <p>سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران شماره ثبت: ۳۵۳۴ سکوی تامین مالی جمعی آیفاند</p>
--	---	---

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت شاهین یدک پارسیان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید محصول مذکور در طرح (چراغ جلو پارس بدون لامپ) جهت فروش مجدد آن نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	محصول خریداری شده	هزینه محصول خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع محصول خریداری شده	۳۴۴,۳۸۰,۰۳۲,۰۰۰	۴۲,۸۷۶	خرید و فروش محصول پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت شاهین یدک پارسیان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

<p>مهر و امضا متقاضی</p>  <p>شماره ثبت: ۶۴۷۸۱ سهامی خاص شرکت شاهین یدک پارسیان</p> <p>مهر و امضا متقاضی</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی</p>  <p>سیدگردان الگوریتم</p> <p>مهر و امضا عامل</p>	<p>مهر و امضا عامل</p>  <p>سکوی تامین مالی جمعی آیفاند</p>
--	--	---