

سکو تامین مالی جمعی

**ifund**

# گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش گلیم فرش

شرکت مهمان فرش کویر

دوره: سه ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۳

شماره گزارش: ۵/۳۱/۸۰

# گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش گلیم فرش	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۵۰ درصد	ندارد

## وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

## درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵	۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵	۱۵۹,۸۷۱,۵۶۷,۶۱۰		
درآمدهای واقعی	۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵	۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵		
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵	۱۵۹,۸۷۱,۵۶۷,۶۱۰		

## وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%	۲۵%		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%	۵۰%		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%	۲۵%		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%	۵۰%		

<p>مهر و امضا متعلق به شرکت مهام فرش کویر (سهامی خاص) ثبت: ۱۸۴۸</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی</p> <p>شرکت سهامی خاص ALGORITHM CAPITAL سیدگردان الگوریتم</p>	<p>مهر و امضا عامل</p> <p>سکوی تامین مالی جمعی آیفاند شماره ثبت: ۲۵۴۴</p>
---	---	---

# گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمع آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت مهمام فرش کویر پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه سرمایه در گردش جهت تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش گلیم فرش نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقلام تحویل شده به مترمربع	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱ و ۲	۱۴۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۸.۸۱۶	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	---

## تعهد شرکت

- شرکت مهمام فرش کویر صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

## اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی  
**شرکت مهمام فرش کویر**  
 (سهامی خاص)  
 ثبت: ۱۸۴۸  
 شرکت مهمام فرش کویر

مهر و امضا نهاد مالی  
**شرکت سیدگردان الگوریتم**  
 ALGORITHM CAPITAL  
 سهامی خاص  
 سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا عام  
**سکوی تامین مالی جمع آیفاند**  
 شماره ثبت: ۳۰۳۴