

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تامین بخشی از سرمایه در گردش قرارداد مدول های ۷ و ۸ تصفیه خانه فاضلاب

جنوب تهران

شرکت گروه بین المللی توسعه و عمران نصر سپهر

دوره: سه ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۱/۱۳

شماره گزارش: ۰۵/۳۱/۷۹

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت گروه بین المللی توسعه و عمران نصر سپهر پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام هزینه اجرای پروژه نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱ و ۲	۱,۲۴۹,۰۳۵,۶۲۶,۸۲۶	۵۰ درصد اجرای طرح	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- شرکت گروه بین المللی توسعه و عمران نصر سپهر صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
شماره ثبت: ۳۵۴۴	سیدگردان الگوریتم	سکوی تامین مالی جمعی آیفاند سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران

گزارش پیشرفت طرح