

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید

شارژر و ایرلس با سیستم صوتی SSE۲.۷۲

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

شماره گزارش: ۵۶-۳۱-۰۴

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

در سه ماهه چهارم طرح با توجه به فراز و نشیب های بازار تا حد خوبی طرح به صورت موفق تکمیل و انجام شد.
و به ۸۴ درصد از پیشبینی فروش خود رسیدیم .

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (ست)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه (سه ماهه چهارم)	۴۷,۶۲۷,۸۲۲,۵۰۷	۱۱۶۷	طرح به صورت موفق تکمیل شد	---

تعهد شرکت

- شرکت مینو ویرا رهپویان فاطر صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد. لازم به ذکر است گزارش فوق دیرتر از موعد مقرر از سمت سرمایه پذیر ارائه گردیده است.

مهر و امضا عامل

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا متقاضی

