

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش برای تولید جارو برقی (PRO۱۱۰۰ و PRO۴۶۰)

ارجمند فراز یکتا

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۳

شماره گزارش: ۷۲-۳۱-۰۴

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آبفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید جارو برقی (PRO1100 و PRO4460)	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۰۰٪	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۹,۶۳۴,۱۳۹,۸۹۵	۴۹,۶۳۴,۱۳۹,۸۹۵	۴۹,۶۳۴,۱۳۹,۸۹۵	۴۹,۶۳۴,۱۳۹,۸۹۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۹,۶۳۴,۱۳۹,۸۹۵	۹۹,۲۶۸,۲۷۹,۷۹۱	۱۴۸,۹۰۲,۴۱۹,۶۸۵	۱۹۸,۵۳۶,۵۵۹,۵۸۰
هزینه‌های واقعی	۴۹,۶۳۴,۱۳۹,۸۹۵	۴۹,۶۳۴,۱۳۹,۸۹۵	۴۹,۶۳۴,۱۳۹,۸۹۵	۴۹,۶۳۴,۱۳۹,۸۹۵
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۹,۶۳۴,۱۳۹,۸۹۵	۹۹,۲۶۸,۲۷۹,۷۹۱	۱۴۸,۹۰۲,۴۱۹,۶۸۵	۱۹۸,۵۳۶,۵۵۹,۵۸۰

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۲,۵۰۲,۴۵۱,۵۰۰	۷۲,۵۰۲,۴۵۱,۵۰۰	۷۲,۵۰۲,۴۵۱,۵۰۰	۷۲,۵۰۲,۴۵۱,۵۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۲,۵۰۲,۴۵۱,۵۰۰	۱۴۵,۰۰۴,۹۰۳,۰۰۰	۲۱۷,۵۰۷,۳۵۴,۵۰۰	۲۹۰,۰۰۹,۸۰۶,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۷۲,۵۰۲,۴۵۱,۵۰۰	۷۲,۵۰۲,۴۵۱,۵۰۰	۷۲,۵۰۲,۴۵۱,۵۰۰	۷۲,۵۰۲,۴۵۱,۵۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۲,۵۰۲,۴۵۱,۵۰۰	۱۴۵,۰۰۴,۹۰۳,۰۰۰	۲۱۷,۵۰۷,۳۵۴,۵۰۰	۲۹۰,۰۰۹,۸۰۶,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
سکوی تامین مالی جمعی آبفاند	سیدگردان الگوریتم	شرکت ارجمند فراز یکتا

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ارجمند فراز یکتا پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (PRO1100 و PRO4460) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.




ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۱۹۸,۵۳۶,۵۵۹,۵۸۰	۵۷۶۸	خرید مواد اولیه برای تولید محصول پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت ارجمند فراز یکتا صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 مهر و امضا متقاضی شرکت ارجمند فراز یکتا شماره ثبت: ۳۱۷۷۲	 مهر و امضا نهاد مالی سیدگردان الگوریتم	 مهر و امضا عامل سکوی تامین مالی شماره ثبت: ۳۳۳۴

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)