

سکو تامین مالی جمعی

ifund

## گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید پایه گل رز پیوندی

انبوه کشت اصفهان

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۳

شماره گزارش: ۷۱-۳۱-۰۴

# گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

| عنوان پروژه                                      | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تاخیر |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید پایه گل رز پیوندی | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳      | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱۰۰٪              | ندارد       |

## وضعیت مالی طرح

| هزینه‌ها                        |          |          |          |            |
|---------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| شرح (میلیون ریال)               | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۹۶,۸۰۰   | ۹۶,۸۰۰   | ۹۶,۸۰۰   | ۹۶,۸۰۰     |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۹۶,۸۰۰   | ۱۹۳,۶۰۰  | ۲۹۰,۴۰۰  | ۳۸۷,۲۰۰    |
| هزینه‌های واقعی                 | ۹۶,۸۰۰   | ۹۶,۸۰۰   | ۹۶,۸۰۰   | ۹۶,۸۰۰     |
| هزینه‌های واقعی تجمعی           | ۹۶,۸۰۰   | ۱۹۳,۶۰۰  | ۲۹۰,۴۰۰  | ۳۸۷,۲۰۰    |
| درآمدها                         |          |          |          |            |
| شرح (ریال)                      | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۱۹۳,۶۰۰  | ۱۹۳,۶۰۰  | ۱۹۳,۶۰۰  | ۱۹۳,۶۰۰    |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۱۹۳,۶۰۰  | ۳۸۷,۲۰۰  | ۵۸۰,۸۰۰  | ۷۷۴,۴۰۰    |
| درآمدهای واقعی                  | ۱۹۳,۶۰۰  | ۱۹۳,۶۰۰  | ۱۹۳,۶۰۰  | ۱۹۳,۶۰۰    |
| درآمدهای واقعی تجمعی            | ۱۹۳,۶۰۰  | ۳۸۷,۲۰۰  | ۵۸۰,۸۰۰  | ۷۷۴,۴۰۰    |

## وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد)                       | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده       | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪        |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | ۲۵٪      | ۵۰٪      | ۷۵٪      | ۱۰۰٪       |
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪        |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | ۲۵٪      | ۵۰٪      | ۷۵٪      | ۱۰۰٪       |

|                                                                                                                                                                                           |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>مهر و امضا متقاضی</p> <p>شرکت انبوه کشت اصفهان<br/>انبار کشت<br/>شماره ثبت: ۱۳۸۵<br/>کد پستی: ۴۴۸۱۷۱۴۲۶<br/>anboughkeshth.com</p> <p>مهر و امضا نهاد مالی</p> <p>سیدگردان الگوریتم</p> | <p>مهر و امضا عامل</p> <p>سکوی تامین مالی جمعی آیفاند</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

# گزارش پیشرفت طرح سکو، تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت انبوه کشت اصفهان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (پایه گل رز پیوندی) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.



| ردیف | مواد اولیه خریداری شده       | هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال) | اقدام تحویل شده به پروژه (عدد) | فعالیت‌های تکمیل شده                                 | قراردادهای فروش منعقد شده |
|------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| ۱    | مجموع مواد اولیه خریداری شده | ۳۸۷,۲۰۰                                    | ۱,۹۵۵,۵۵۶                      | خرید مواد اولیه برای تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح | ---                       |

## تعهد شرکت

- شرکت انبوه کشت اصفهان صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

## اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مهر و امضا عامل                                                                                                                                                          | مهر و امضا نهاد مالی                                                                                                                                                   | مهر و امضا متقاضی                                                                                                                                                                                        |
| <br>سیدگردان الگوریتم<br>شرکت سیدگردان الگوریتم<br>ALGORITHM CAPITAL<br>(سهامی خاص) | <br>سیدگردان الگوریتم<br>شرکت سیدگردان الگوریتم<br>ALGORITHM CAPITAL<br>(سهامی خاص) | <br>شرکت انبوه کشت اصفهان<br>(سهامی خاص)<br>تأسیس ۱۳۸۵<br>شماره ثبت ۳۴۰<br>کد پستی ۴۵۸۱۷۱۴۲۶<br>وبسایت: anbo-kesh.com |